Informacja na temat gospodarki wodno-ściekowej i stanu procedur związanych z realizacją inwestycji prowadzonych  przez ZUK Sp. z o.o. w Miękini na dzień 28.05.2010r.


Informacja na temat inwestycji prowadzonych  przez ZUK Sp. z o.o. w Miękini na dzień 28.05.2010r.
I. INWESTYCJE WODOCIĄGOWE :

I.1. SIECI WODOCIĄGOWE

W roku 2010 kontynuowano realizację zadań związanych ze stworzeniem obwodowych systemów wodociągowych , pozwalających na polepszenie jakości  podawanej wody oraz zwiększenia ilości dostarczanej wody i  dywersyfikacji dostaw w nieprzewidzianych sytuacjach. Uwzględniono również konieczność modernizacji  wyeksploatowanych odcinków sieci , szczególnie pod kątem wymiany dotychczasowych rur stalowych, żeliwnych , cementowo-azbestowych  i zastosowania nowych materiałów (PE , ewentualnie PVC) oraz zwiększenia ilości przepływów wody .
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. – inwestycje dotyczące rozbudowy sieci wodociągowych mogą być wykonywane jedynie przez przedsiębiorstwo dostarczające wodę.  Przedsiębiorstwo w ramach zatwierdzonych taryf jest w stanie zrealizować rocznie około 2 – 3 km sieci wodociągowej rocznie  , przy czym należy uwzględnić w tej ilości - również wymianę istniejących sieci oraz ewentualne  roszczenia od osób fizycznych powstałe w wyniku spraw sądowych. 
W roku 2010 ZUK Sp. z o.o. w Miękini do chwili obecnej wykonał   2 zadania ( długość sieci 1465 mb)   , 3 inwestycje są zaplanowane do realizacji w miesiącach : lipiec-sierpień,  1 inwestycja jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę .
Tabela.1. Wykaz inwestycji wodociągowych realizowanych w roku 2010  - finansowanych w 
                 ramach taryfy 
	WR 1.2
	Błonie PP ul. Maszynowa/Akacjowa (1217 mb)

	WR 4.10
	Księginice / ul.Lipowa

	WR 4.6
	Lutynia ul. Leśna/Ogrodowa

	WR 4.13
	Miękinia ,ul.Wrocławska

	WR.4.18.
	Źródła-Błonie - budowa południowego łącznika 225 mm (etap projektowy)

	WR.4.19
	Brzezina - budowa łącznika 110 mm z ulicy M.Kopernika (248 mb)


Mając jednak na uwadze potrzeby wynikające z lokalnych uwarunkowań – stworzono system realizacji inwestycji wodociągowych -  gdzie inicjatorami są  osoby fizyczne lub prawne – poprzez wydzielenie stałej ilości środków pieniężnych pozyskanych z  taryfy opłat za wodę – pozwalającej na realizację rzeczową około 2000 mb sieci rocznie. ZUK Sp. z o.o. w Miękini zapewnia finansowanie w wysokości do 50%  wartości inwestycji lokowanych w drogach komunalnych . 
W roku 2010 rozpoczęto realizację 12-u inwestycji ,przeprowadzonych w ramach tzw. Inicjatyw Lokalnych , z czego 2 zostały wykonane rzeczowo , 3 są na etapie uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót , 7 – na etapie przygotowawczym . Planuje się realizacje w bieżącym roku – 6 odcinków sieci wodociągowych.
Tabela.2. Wykaz inwestycji wodociągowych przeznaczonych do realizacji 

                 w roku 2010  w ramach inicjatyw lokalnych
	IL 17/2008/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 400 mb, w działkach numer:    w obrębie wsi Miękinia,

	IL 21/2008/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 210 mb, w działkach numer:   73 dr,78/8  w obrębie wsi Miękinia,Mrozów - 

	IL 25/2008/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 160 o długości 100 mb, w działkach numer: 10/2   w obrębie wsi Miękinia,Błonie 

	IL 1/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 200 mb, w działkach numer: 464dr,467 w obrębie wsi Lutynia,

	IL 2/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 120 mb, w działkach numer: 481,492,505/2  w obrębie wsi Mrozów/Wojnowice 

	IL 3/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 270 mb, w działkach numer: 241dr,238dr,242dr  w obrębie wsi Brzezina, 

	IL 4/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 200 mb, w działkach numer: 463dr,471/21,471/20  w obrębie wsi Lutynia  - zadanie alternatywne do pozycji IL 1/2010

	IL 5/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 180 mb, w działkach numer: 476dr,480/1  w obrębie wsi Lutynia, 

	IL 6/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 120mb, w działkach numer: 331 dr w obrębie wsi Zabór/Lubiatów,

	IL 7/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 140 mb, w działkach numer: 4 w obrębie wsi Lutynia/Kleka,

	IL 8/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 200 mb, w działkach numer: 79dr,397  w obrębie wsi Krępice, 

	IL 9/2010
	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 250 mb, w działkach numer: 466dr,185/14,185/3 w obrębie wsi Gałów, 


I.2. STACJE UZDATNIANIA WODY

Na terenie gminy Miękinia – woda dostarczana jest obecnie z pięciu stacji   uzdatniania wody położonych w miejscowościach : Brzezina, Mrozów, Miękinia, Lutynia i Źródła. W jednym przypadku – miejscowość Kadłub – zasilana jest ze stacji położonej w gminie Środa Śląska .W latach 2006-2007 stwierdzono występowanie deficytu wody w rejonach zasilanych przez stacje Brzezina , Mrozów, Lutynia i Źródła. W roku 2008 wykonano prace specjalistyczne  na podziemnych ujęciach wody na dwóch stacjach w Mrozowie i Lutyni - polegających na czyszczeniu ujęć – co wpłynęło na uzyskanie zwiększonych ilości wody   . 

W roku 2009 rozpoczęto modernizację  stacji uzdatniania wody w kierunku wprowadzenia nowych rozwiązań automatycznym sterowaniem ich pracy ,zwłaszcza pod kątem ich funkcjonowania podczas i po wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej oraz poprawy technologii uzdatniania wody surowej  . Modernizacje te pozwalają przede wszystkim na optymalną eksploatację posiadanych ujęć wody i tym samym zapewnienie ciągłość dostaw wody .  Wymianę systemów automatycznego sterowania przeprowadzono w roku 2009 w SUW Brzezina oraz   w roku 2010 w SUW Lutynia ,Mrozów i Miękinia. W SUW Źródła wymiana taka zostanie przeprowadzona podczas przebudowy stacji w roku 2010. 
Tabela.3. Wykaz inwestycji zwianych z przebudowa stacji uzdatniania wody w roku 2010  - 

                 finansowanych w ramach taryfy 
	WM3
	Przebudowa SUW Mrozów - montaż filtrów , wymiana złóż, wymiana części technologicznej

	WM4
	Rozbudowa SUW Brzezina – projekt odwiertów ujęć wody

	WM6
	Rozbudowa SUW Lutynia - automatyka


Na podstawie przygotowanego w roku 2009 projektu budowlanego i otrzymanej decyzji pozwolenia na budowę dla przebudowy SUW Źródła . 

28 kwietnia 2010 został wyłoniony wykonawca przebudowy SUW Źródła .Jest nim spółka akcyjna WROPOL z Wrocławia . Wartość kontraktu (brutto) 1 279 231,00 PLN z terminem realizacji do dnia 30 września 2010r. W ramach kontraktu  zostanie wykonany : betonowy zbiornik na wodę o pojemności 350 m3 oraz zamontowany  nowey ciąg technologicznego do uzdatniania i dystrybucji wody do sieci.

W dalszym okresie czasu planuje się wykonane dodatkowego ujęcia wody dla SUW Źródła  ,zlokalizowane poza lejem depresyjnym obecnych ujęć wodnych.

I.3. INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU 2010 ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
W roku bieżącym zostaną zrealizowane  zadania  zmierzające do rozwiązania problemów zasilania poszczególnych stacji uzdatniania wody w przypadku awarii lub niedostatecznej wydajności ujęć wodnych. Wszystkie sieci wodociągowe zostaną spięte w jeden układ hydrauliczny , pozwalający na osiągnięcie powyższego celu. Zadania te zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie zamierzeń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wniosku zostały wskazane również zadania związane z odprowadzeniem ścieków . Ogólna wartość (brutto)  projektu – po przeprowadzonej procedurze  wyłonienia wykonawców  -  wynosi 3 542 612,28 PLN z czego  2 337 652,28 PLN zostaje przeznaczone na zadania wodociągowe i   1 204 960,00  PLN na zadania związane z gospodarką ściekową . 
             Wartość netto projektu -  2 904 108,43 PLN . Dofinansowanie z PROW-u : 2 178 081,00 PLN. Udział własny : 726 027,43 PLN.
W wyniku realizacji zadań sieciowych powstanie -  6421 mb tranzytowych sieci wodociągowych o średnicy 160 mm oraz 4163 mb sieci o średnicy 110 mm. 
Ogółem powstanie 10 584 mb sieci wodociągowych.  
Ponieważ uzyskano pulę „wolnych” środków do pozyskania z dotacji w wysokości 1 821 919,00 PLN – istnieje możliwość wykonania dodatkowych inwestycji o wartości ogólnej : 2 277 398,80 PLN.
 Tabela.4. Wykaz inwestycji  realizowanych w roku 2010 z udziałem  środków UE w ramach 
                            Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie 321 
                            „Podstawowe usługi dla  gospodarki i ludności wiejskiej” ,zadanie  „Zapewnienie  

                            dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Miękinia”.

	WR 2.1.
	Źródła - Miękinia - budowa tranzytu łączącego ASUW Źródła z ASUW Miękinia z rur PE o średnicy 160 mm – długość 2653 mb

	WR 2.2.
	Źródła - Miękinia - budowa tranzytu łączącego ASUW Źródła z ASUW Miękinia z rur PE o średnicy 110 mm – długość 879 mb

	WR 2.3.
	Źródła - Kadłub - budowa tranzytu łączącego ASUW Źródła z ASUW Miękinia z rur PE o średnicy 160 mm  - długość 2368 mb- 110 mm – długość 240 mb . Wykonawca :Przedsiębiorstwo  Inżynieryjno-Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafel, 51-361 Wrocław, Wilczyce,ul. Borowa 101   . Wartość brutto :  659 190,40 PLN


	WR 2.4.
	Żurawiniec – ASUW Brzezina – budowa łącznika zasilającego stację w Brzezinie – rury PE o średnicy 110 mm – długość 2086 mb,

	WR 2.5.
	Żurawiniec – ASUW Mrozów – budowa łącznika spinającego ASUW w Mrozowie z rur PE 110 mm – długość 958 mb,

	WR 4.1.
	Krępice – łącznik 160 mm w ulicy Wróblowicke z rur PVC 160 mm – długość 140 mb j – Wykonawca : APM INSTAL s.c. P.Musielak i A.Mitkiewicz z siedzibą w Miękini , ul. Polna 1A. Wartość brutto : 399 230,88 PLN


	WM 2
	Rozbudowa SUW Źródła do wydajności 700 m3/d – Wykonawca : WODROPOL: S.A. z siedzibą we Wrocławiu , ul. Mokronoska 2 . Wartość brutto : 1 279 231,00 PLN


	KM 2
	Zakup wozów asenizacyjnych -  2 szt.   – Wykonawca – Spółka DOBROWOLSKI ze Wschowy – wartość brutto : 756 000,00 PLN   

	KM 5
	Miękinia - uszczelnienie sieci kanalizacyjnej o średnicach 200mm - 300 mm metoda rękawa ,utwardzonego żywicą – 

I- kolektor  Dn 300  o długości kolektora około 922,61m,

II - kolektor Dn 200 o  długości kolektora około 456,31m.

 Wykonawca : PER AARSLEFF POLSKA  Sp. z o.o. z Warszawy – wartość brutto  : 448 960,00 PLN


Wniosek wraz z dokumentacja budowlaną  został złożony w dniu 30.06.2009r.  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i  poddany został weryfikacji wstępnej. 

Harmonogram dalszych działań przewiduje zakończenie realizacji zadań do końca września 2010r.  

Aktualnie zostały uruchomienie procedury związane z wyłonieniem banku – który udzieli kredytu na sfinansowanie przedmiotowych zadań ,przy jednoczesnym zabezpieczeniu spłaty kredytu poprzez cesje przekazania otrzymanego dofinansowania ze środków UE. Należy zaznaczyć , że spółka stara się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości 3,5% do spłaty oprocentowania od udzielonego kredytu . 
I.4. KIERUNKI DZIAŁANIA W ZAKRESIE DOSTAW WODY
Ze względu na bardzo intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego w rejonach sąsiadujących z miastem Wrocław – miejscowości Wilkszyn, Brzezina, Brzezinka Średzka, Pisarzowice ,Żurawiniec, Krępice, Lutynia, Wróblowice, Gałów – zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia odpowiednich ilości wody dla zwiększonej ilości mieszkańców.
Na początku roku 2010 – przeprowadzono pomiary  wydajności i ciśnienia występującego na sieci wodociągowej w  niektórych miejscowościach ( Miękinia, Brzezina, Krępice, Wróblowice, Błonie). Po analizie otrzymanych wyników – nasuwają się wnioski ,że dalsza rozbudowa sieci wodociągowej w systemie rozgałęzionym , opartym na jednej średnicy rur (110 mm) – nie zapewnia chwilowych (t.j. przez dwie godziny)  dostaw wody do celów przeciwpożarowych poszczególnych jednostek osadniczych - na wymaganym poziomie 10 dm3/s  i przy ciśnieniu 0,1 MPa. Powyższe parametry nie dotyczą sieci już istniejących.

W związku z tym , powstaje konieczność zaprojektowania obwodowych sieci magistralnych o średnicach co najmniej 225 mm – zwłaszcza w rejonach rozbudowy przemysłowej (wzdłuż drogi krajowej nr 94)  oraz wymiany dotychczasowych sieci tranzytowych o średnicach 90 lub 110 mm - zasilających poszczególne miejscowości     - na sieci wodociągowe  o średnicach co najmniej 160 mm lub wynikających z obliczeń hydraulicznych.

W połowie stycznia 2010r.  wprowadzono  zakaz budowy nowych odcinków wodociągowych sieci rozdzielczych  w obrębie Pisarzowice oraz  zostanie ograniczona rozbudowa sieci wodociągowych w obrębach: Gałów ,Zakrzyce, Wilkszyn, Brzezina, Brzezinka Średzka, Wojnowice, Zabór Wielki, Głoska, Księginice , Lenartowice, Prężyce, Gosławice. W obrębach Błonie, Źródła, Wróblowice, Krępice – zostanie zawieszona rozbudowa nowych odcinków sieci wodociągowych do czasu wykonania połączeń tranzytowych oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Źródłach.
Po dokonanej modernizacji SUW Źródła , będzie możliwość przyłączenia wsi Kadłub ( 275 mieszkańców) do tej stacji uzdatniania i likwidacji dotychczasowego zasilania z gminy Środa Śląska , dokonywanej  obecnie poprzez rurociąg  azbestocementowy. Realizacja rzeczowa wyżej wymienionych zadań  będzie dofinansowana ze środków unijnych w wysokości do 75%.
Równocześnie zostaną podjęte działania wprowadzające monitoring wszystkich stacji uzdatniania wody oraz elementów infrastruktury odprowadzania ścieków i utworzenie centrum dyspozycyjnego w  budynku obecnej  oczyszczalni ścieków w Miękini. Przedsięwzięcie to oprócz zwykłego nadzoru nad terenami poszczególnych stacji , pozwoli także na zdalny odczyt wodomierzy z poszczególnych ujęć, odczyty wskazań innych urządzeń pomiarowych, elektronicznych itd.

Tabela.5. Wykaz inwestycji wodociągowych stwarzających systemy obiegowe lub zmieniających dotychczasowy sposób zasilania poszczególnych miejscowości  -  będących w trakcie  kontynuacji w roku 2010  - finansowanych w ramach taryfy 
	WR.4.5.
	Lutynia - magistrala 160 mm w ulicy Szkolnej i Nowej

	WR.4.6.
	Lutynia - łącznik 110 mm  sieci rozdzielczej w ul. Leśnej i Ogrodowej

	WR.4.7.
	Krępice - magistrala 160 mm w ulicy Kwiatowej

	WR.4.10.
	Księginice - zmiana zasilania w ulicy Lipowej i Sportowej

	WR.4.18.
	Źródła-Błonie - budowa południowego łącznika 225  mm

	WR.4.19
	Brzezina - budowa łącznika 110 mm z ulicy M.Kopernika

	WM.1
	Modernizacja sieci wodociągowej w Krepicach, Kokorzycach, Żurawińcu


Na zakończenie należy wspomnieć o dążeniu do wprowadzenia przedsięwzięć pozwalających na dywersyfikację dostaw wody i racjonalizujących jej zużycie  . Za najważniejsze uznaje się przedsięwzięcia mające zabezpieczające zwiększenie ilości dostaw wody ( włącznie z zasilaniem z sieci MPWiK Wrocław)    oraz optymalizację wydobycia wody z własnych ujęć podziemnych z przeznaczeniem na potrzeby bytowe mieszkańców ( dążąc do zmniejszenia poboru wody z takich ujęć ) – w celu ochrony wód podziemnych – jako najcenniejszego źródła wody  . 

Nie bez znaczenia jest , wprowadzanie procedur zmierzających do zmniejszenia zużycia wody pobieranej z ujęć głębinowych  - zwłaszcza wykorzystywanej do nawodnienia terenów zielonych. Można to realizować poprzez  budowę przydomowych zbiorników do gromadzenia wody opadowej na terenie każdej posesji .
Należy zatem zabezpieczyć  obecnie możliwość budowy  nowych ujęć wody dla wodociągów grupowych oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzezinie ,Źródłach, Miękini i  Lutyni w celu  zwiększenia poboru wody  - jednak nie może być to docelowe rozwiązanie dostaw wody dla  gminy Miękini.

Miękinia , dnia 28 maja  2010r.

                                                                                                     Prezes Zarządu 









 Romuald Siek 

                                                                                                    /-/ Romuald Siek
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Rys.1. Schemat sieci wodociągowych – istniejących i projektowanych.
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Rys.1. Schemat sieci wodociągowych i obrębów na których zostały wstrzymane (kolor czerwony) lub ograniczone ( kolor żółty) przedsięwzięcia związane z budowa nowych odcinków sieci wodociągowych.
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