Informacja na temat gospodarki ściekowej i stanu procedur związanych z realizacją inwestycji prowadzonych  przez ZUK Sp. z o.o. w Miękini na dzień 28.05.2010r.


Informacja na temat gospodarki  ściekowej i stanu procedur związanych z realizacją inwestycji prowadzonych  przez ZUK Sp. z o.o. w Miękini na dzień 28.05.2010r.
          INWESTYCJE ZWIAZĄNE Z ODBIOREM ŚCIEKÓW :

I.1. Sektor bieżącej gospodarki ściekowej  

· Pierwszy obszar obejmuje sieć kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur betonowych wraz ze studniami rewizyjnymi , odprowadzająca ścieki komunalne ze wschodniej części miejscowości Miękinia. Przedsięwzięcie będzie polegało na uszczelnieniu obecnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia na długości 1379 mb , na odcinku przebiegającym przez tereny bagienne. Działanie to umożliwi zmniejszenie infiltracji wód gruntowych i przywrócenie pierwotnych parametrów pracy oczyszczalni ścieków w Miękini. Sieć ta będzie stanowiła element przyszłej sieci rozdzielczej.  Przyjęta metoda uszczelnienia pozwala na ochronę środowiska poprzez brak ingerencji w istniejące otoczenie naturalne. Nie jest zagrożona roślinność , nie ma konieczności wstrzymywania ruchu drogowego. Dzięki dopasowaniu rękawa do przekroju rur , uzyskuje się pierwotna wydajność hydrauliczną . Metoda bezywkopowa pozwala również na zmniejszenie o 30% kosztów renowacji rurociągu  od metody odkrywkowej. 
I- kolektor  Dn 300  o długości kolektora około 922,61m,

II - kolektor Dn 200 o  długości kolektora około 456,31m.

 Wykonawca  prac : PER AARSLEFF POLSKA  Sp. z o.o. z Warszawy – wartość brutto  : 448 960,00 PLN
· Drugi obszar - jest powiązany z przedsięwzięciem pn. Zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków  na terenie  gminy Miekinia . Poprzez umożliwienie stworzenie systemu odbioru ścieków  ze zbiorników bezodpływowych  z terenów nieobjętych  i transportu do punktu zrzutu lokalizowanego w miejscowości Wilkszyn ,będzie istniała możliwość zagospodarowania ścieków komunalnych wytwarzanych przez około 2500 osób. W ramach tego działania – planuje się zakup dwóch (nowych) samochodów  asenizacyjnych o pojemności cysterny 10 m3 , spełniających   normę EURO 5 . Pozwoli to na rozszerzenie możliwości odbiorów ścieków od ponad 1200 gospodarstw domowych i zrzut ścieków do punktu zlewnego w miejscowości Wilkszyn i Miękinia. 

Dostawca pojazdów  – Spółka DOBROWOLSKI ze Wschowy – wartość brutto : 756 000,00 PLN   
Realizacja rzeczowa wyżej wymienionych zadań , odbędzie w roku 2010 i będzie dofinansowana ze środków unijnych w wysokości do 75% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla  gospodarki i ludności wiejskiej” ,zadanie  „Zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Miękinia”.

I.2.   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Miękinia, Mrozów, Brzezina i Wilkszyn i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Mrozów, Brzezina i Wilkszyn dla przedsięwzięcia „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia. 

W roku 2007 – rozpoczęto  prace zmierzające do wybudowania magistralnej sieci sanitarnej ( główna oś przerzutu ścieków ) przebiegającej przez miejscowości Miękinia , Mrozów, Brzezina i Wilkszyn z odprowadzeniem ścieków do Wrocławskiej Oczyszczalni „Janówek”. Założono zmianę sposobu użytkowania  istniejącej oczyszczalni ścieków  ,ze względu na niewystarczającą chłonność odbiornika (potok Zdrojek) .Przy aktualnej przepustowości oczyszczalni, niecelowa jest  jej rozbudowa.

Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z eksploatatorem oczyszczalni „Janówek”, tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągowym i Kanalizacyjnym  Sp. z o.o. we Wrocławiu , ścieki z terenu Gminy Miękinia , będą odprowadzone poprzez włączenie do kanału ogólnospławnego Ø800 mm w ul. Janowskiej. Z tego względu główna pompownia (P2-Wilk.) w punkcie zbierającym ścieki z terenu całej Gminy Miękinia została zlokalizowana na terenie miejscowości Wilkszyn ,gdzie projektowana jest wielostanowiskowa stacja zlewcza ścieków.

   Na realizację tego przedsięwzięcia składają się  cztery  projekty wymienione poniżej: 

	KR1
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej - I etap- zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

	KR 2
	Projekt budowlany  sieci kanalizacyjnej i deszczowej  dla miejscowości Miękinia, Mrozów, Brzezina i Wilkszyn - I etap 

	KR 3
	Projekt budowlany  sieci kanalizacyjnej łacznik -pompownia główna - ul. Gwizdanowska  - łącznik II + realizacja rzeczowa

	KR 4
	Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej - ul. Gwizdanowska - WOŚ Janówek - MPWiK + realizacja rzeczowa


Projekt KR 1 – Realizacja rzeczowa  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w 
             miejscowościach Miękinia, Mrozów, Brzezina i Wilkszyn i kanalizacji deszczowej w 
 miejscowościach Mrozów, Brzezina i Wilkszyn .Planowany termin rozpoczęcia robót –2011. Planowany koszt realizacji inwestycji  według koncepcji (netto)  : 33 000 000,00PLN.
Projekt KR 2 – obecnie trwa końcowa faza realizacji projektu budowlanego oraz wykonawczego przez firmę EKOPROJEKT z Zielonej Góry  . 

Wykonano następujące elementy projektu :

1. Projekt budowlany dla sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach : Miekinia, Mrozów ,Brzezina i Wilkszyn.

2. Złożono do ZUDP w Środzie Śląskiej projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości objętych opracowaniem.
3. Wykonano procedurę wyłonienia wykonawcy aktualizacji studium wykonalności w odniesieniu do zaprojektowanej przez firmę EKOPROJEKT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

4. Otrzymano postanowienie  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o braku obowiązku wykonywania raportu i uzyskania tzw. decyzji „środowiskowej” dla terenów objętych projektem budowlanym.

5. Otrzymano promesę  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzieleniu pożyczki w kwocie 390 000 zł na sfinansowanie kosztów projektu budowlanego.

Obecnie trwają następujące prace:

1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego na działkach które nie były objęte pierwotną decyzją . Sprawa wynikła w trakcie prac projektowych sieci kanalizacyjnej i jest związana ze zmiana przebiegu sieci .
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Wrocław, w części Gmina Miękinia ”.
Wykonano studium wykonalności dla przedsięwzięcia .

      Wartość kontraktów  według złożonych ofert ( brutto)  :

1. Projekt budowlany i wykonawczy  - 963 024,00 PLN . 
2. Studium Wykonalności   - 81 618,00 PLN . W związku z ograniczeniem zakresu opracowania – wartość brutto umowy została zredukowana do kwoty : 55 000,00 PLN.
Projekt KR 3 – w związku ze zmianą przebiegu sieci przez teren gminy Miękinia – zaszła konieczność zmiana   realizacji projektu budowlanego przez firmę PROCOROL  z Poznania  . 

Wykonano następujące elementy projektu :

1. Projekt budowlany dla stacji zlewczej w Wilkszynie wraz przyłączami wodociągowymi i energetycznymi.

Obecnie trwają następujące prace:

1. Uzyskanie uzgodnień przebiegu sieci przez tereny zamknięte (kolejowe) 

Pozostało do wykonania:

1. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego w związku ze zmianą przebiegu sieci . Sprawa wynikła w trakcie prac projektowych sieci kanalizacyjnej.

2. Wykonanie map projektowych dla terenów położonych na terenie Wrocławia.

3. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji
W związku z powyższym przedłużono termin realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2010r. 
Wartość kontraktu    :

1. Projekt budowlany i wykonawczy (brutto)   - 64 660,00 PLN .

2. Szacowany koszt wykonania odcinka sieci i punktu zrzutu (brutto)  – 2 000 000,00PLN.

Projekt KR 4 – Projekt budowlany został zlecony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu Sp. z o.o. wykonywany    przez firmę PROCOROL  z Poznania. 
Wykonano następujące elementy projektu :
1. Projekt budowlany dla stacji zlewczej w Wilkszynie wraz przyłączami wodociągowymi i energetycznymi.

Obecnie trwają następujące prace:

1. Uzyskanie uzgodnień przebiegu sieci przez tereny zamknięte (kolejowe) .

2. Redagowanie umowy partycypacyjnej pomiędzy ZUK Sp. z o.o w Miękini a MPWiK Sp z o.o. we Wrocławiu – określającej sposób finansowania przedmiotowej inwestycji.

Pozostało do wykonania:

1. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji
W związku z powyższym przedłużono termin realizacji umowy do dnia 30 czerwca2010r. 

Wartość kontraktów   :

1. Projekt budowlany i wykonawczy (brutto)  - 359 850,00 PLN  z czego płatność  dotyczy budowy sieci o długości 1850 mb i przewidywany koszt będzie wynosił (netto)  : 144 770,65 PLN.

2. Szacowany koszt wykonania odcinka sieci do  WOŚ Janówek (netto)  – 1 202 500,00PLN.

Miękinia , dnia 28 maja  2010r.

                                                                                                     Prezes Zarządu 
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