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1. Zakres przedmiotu umowy

Zakresem przedmiotu umowy objete jest wykonanie robét polegajacych na budowie uktadu

odprowadzania sciekow w miejscowosci Lutynia wedtug ponizszej specyfikacii:

1.1.

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie i zgodnie z dokumentacjg

projektowg opracowang przez :  zawierajgcg :

1) Projekt budowlany;

2) Projekt wykonawczy (branza: sanitarna, konstrukcja, BIOZ);

3) Projekt wykonawczy (branza: drogowa w zakresie budowy nawierzchni drgoi oraz
uktadu odprowadzania wod opadowych
Projekt wykonawczy (branza: drogowa w zakresie projektu organizacji ruchu )

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

5) Dokumentacja geotechniczna;

6) Przedmiar robét — kosztorys ofertowy po wypetnieniu.

2. Odbiory i terminy

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Odbidér Koncowy rozpocznie sie w terminie 14 dni roboczych od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia catosci
przedmiotu umowy wraz z dokumentami odbiorowymi. Zgtoszenie zakonczenia
przedmiotu umowy do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia faktu zakonczenia
robét budowlanych przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

Odbidér techniczny rozpocznie sie w dniu przyjecia przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce, zakonczenia robét.. Zgtoszenie zakonczenia wymaga
potwierdzenia faktu zakonczenia robo6t budowlanych przez inspektoréw nadzoru w
dzienniku budowy.

Potwierdzeniem dokonania odbioru technicznego bedzie Protokét Odbioru Koncowego
potwierdzajgcy bezusterkowe wykonanie etapéw wymienionych w §2 punktach a) — b)
umowy, podpisany przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy bedzie dokonywat komisyjnie odbioréw robét ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty pisemnego, lub za
pomocg poczty elektronicznej zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.
Dodatkowo gotowos$¢ do dokonania odbioru ujawniana jest w formie wpisu do Dziennika
Budowy.

Potwierdzeniem dokonania odbioru robot ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych bedzie
podpisany przez odpowiednich inspektorow nadzoru i kierownika budowy wymienionych
w § 5 umowy protokét odbioru lub wpis do dziennika budowy.

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
umowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego bedzie Protokét Odbioru
Kohcowego potwierdzajgcy bezusterkowe wykonanie catego przedmiotu umowy,
podpisany przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego.

Nieodebranie przedmiotu umowy skutkuje niewykonaniem umowy do czasu ustania
przyczyn nie dokonania odbioru.

Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie
bezposrednio do uzywania, po dokonaniu wszystkich odbiorow technicznych oraz
rozruchu technologicznego w obecnosci Zamawiajgcego, w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji technicznej oraz obowigzujgcych przepisow prawa.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru kohcowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania
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przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci Dziennik budowy, swiadectwa jakosci, certyfikaty
oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie informacje o wyrobie oraz
certyfikaty na stosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce
prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.

3. Wynagrodzenie

3.1.

3.2.

3.3.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 4 umowy obejmuje wszystkie koszty
prac, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, sztuki budowlanej, wizji lokalnej
terenu budowy oraz obowigzkow Wykonawcy

Wykonawca nie bedzie mogt zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w § 4 umowy, chociazby nie mozna bylo w czasie zawarcia umowy
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Wykonawca oswiadcza, ze miat wszelkie
informacje niezbedne do prawidiowej wyceny wartosci robot.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w § 4 umowy jest niezmienne i nie bedzie
podlegato waloryzaciji.

4. Sposoéb zaptaty

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi:

a) Fakturg kohcowg po zakonhczeniu, bezusterkowym odebraniu i przekazaniu
przedmiotu umowy, wystawiong po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w punkcie 2.4. Wykonawca razem z fakturg
koncowg przediozy: oswiadczenie(a) o ostatecznym rozliczeniu podwykonawcow, ze
wszystkie ptatnosci im nalezne zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z
zawartg miedzy nimi umowg Ilub odpowiednie protokoty odbioru robo6t od
podwykonawcow [ kopie faktur
i dokonanych przelewéw potwierdzone przez Wykonawce ,za zgodnosc¢
z oryginatem”. Brak oswiadczenia podwykonawcow lub potwierdzenia przekazania
naleznosci podwykonawcom, tj. protokotow odbioru, faktur
i przelewéw, spowoduje zatrzymanie pfatnosci faktury koncowej do czasu
dostarczenia wymaganych dokumentéw. W przypadku, gdy Wykonawca nie
ureguluje naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od wezwania go przez podwykonawce ureguluje na rzecz podwykonawcy nalezne
mu wynagrodzenie za wykonanie roboty przelewem na konto wskazane w wezwaniu
do zaptaty.

Spetnienie przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy Swiadczenia z tytutu zaptaty

za wykonane przez niego roboty oznacza, ze Wykonawca zobowigzany jest zwrdécic

Zamawiajgcemu nalezno$¢ odpowiadajgcg wysokosci $wiadczenia wyptaconego

podwykonawcy w terminie 3 dni od dnia dokonania przez Zmawiajgcego zaptaty na

rzecz podwykonawcy. Zwrot tego Swiadczenia przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajgcego nastgpi poprzez potrgcenie z wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy

z tytulu wynagrodzenia za wykonane roboty, wierzytelnosci przystugujacej

Zamawiajgcemu z tytutu naleznosci wyptaconej podwykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia

Wykonawcy, optat za zajecie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji od

zarzadcy drogi.

Opfaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu wynikajgce z przekroczenia

terminu zajecia pasa drogowego z winy Wykonawcy oraz za zajecie pasa drogowego

bez zgody zarzadcy, zwigzane 2z realizacjg przedmiotu zamodwienia obcigzajg

Wykonawce.

Optaty za zajecie terenu bedacego wlasnoscig oséb trzecich i podmiotéw

zarzadzajgcych danym terenem, zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia obcigzajg

Wykonawce.

Kary naliczone przez zarzadce drogi za przekroczenia terminu zajecia pasa drogowego

lub niezgtoszenia terminu umieszczenia w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.
4.13.

4.14.

technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, nad ktérym zarzadca sprawuje zarzad, zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia obcigzajg Wykonawce.

Kary za zajecie terendéw, w tym takze przediuzenie zajecia bez zgody wiasciciela,
wtadajgcego, itp. zwigzanego z realizacjg przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.
Obcigzenie, o ktéorym mowa w punktach 4.4., 4.5., 4.6. i 4.7. nastgpi na podstawie
wystawionej przez Zamawiajgcego ,Noty Ksiegowej’, w oparciu o otrzymane decyzje lub
wezwania do zaptaty od zarzadcy drog lub wiasciciela terenu badz wtadajgcego
Zamawiajacy potraci kwoty obcigzenia z wynagrodzenia Wykonawcy za przeprowadzone
prace.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur w formie przelewu bankowego w
terminie 30 dni liczac od daty otrzymania jej przez Zamawiajgcego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

Na fakturze musi by¢ wpisany nr umowy o roboty budowlane oraz nr zadania podany
przez Zamawiajgcego.

Do zlozonej w Kancelarii Zamawiajgcego faktury Wykonawca musi dotgczy¢é dokument
bedacy podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Datg zapfaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT  czynnym,
nr identyfikacyjny NIP: 913-12-89-968.

Wykonawca  oswiadcza, Zze jest podatnikiem podatku VAT  czynnym,
nr identyfikacyjny NIP:

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. w
wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie (warto$¢ brutto umowy).
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 23.2. Regulaminu ZUK Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, to zostanie
zwolnione wraz z odsetkami wynikajgcymi z rachunku bankowego, na ktoérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazic zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposéb
zachowujgcy ciggto$¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaC zmniejszenia jego
wysokosci.
W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania catego przedmiotu umowy
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany a pozostata czesc¢ tji. 30 %
zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okreséw rekojmi i gwarancji, po ztozeniu
przez Wykonawce pisemnego wniosku.
Zwrot zabezpieczenia po uptywie terminu gwarancji i rekojmi nastgpi po
pisemnym wystgpieniu Wykonawcy o dokonanie zwrotu zabezpieczenia zlozonym nie
wczesniej niz w terminie 15 dni od uptywu terminu gwaranciji i rekojmi. W wystgpieniu
nalezy podac:

— nridate podpisania umowy

— nazwe przedmiotu umowy

6. Obowiazki Wykonawcy

6.1.

Nalezyte wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy zgodnie z decyzjami
0 pozwoleniu na budowe :

Nr (, , projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi
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przepisami i normami, zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Wykonanie planu BIOZ.

Wykonanie [ uzgodnienie z przedstawicielami Zamawiajgcegos
o ktérych mowa w § 5 umowy, szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 15 dni roboczych od zawarcia umowy. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ na
podstawie wzoru otrzymanego od Zamawiajgcego.

Przekazywanie Zamawiajgcemu comiesiecznych raportéw z realizacji harmonogramu, o
ktérym mowa w pkt 6.3 do 15 dnia kazdego nastepnego miesigca. W przypadku
wystgpienia opdznien w realizacji robot w stosunku do harmonogramu w raporcie nalezy
opisa¢ program naprawczy zawierajgcy informacje o dziataniach, jakie podejmie
wykonawca, aby zakonczy¢ przedmiot umowy w zatozonym terminie umownym.
Aktualizacja harmonogramu, o ktorym mowa w pkt 6.3, jesli wystgpi taka koniecznosc
oraz niezwtoczne powiadomienie (pisemne) Zamawiajgcego o wszelkich zmianach, ktore
mogag mie¢ wptyw na realizacje robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Zmiany
w harmonogramie muszg by¢ uzasadnione i uzyska¢ akceptacje przedstawicieli
Zamawiajgcego-

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe zawarcie odpowiednich umow
ubezpieczeniowych z tytutlu szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi w tym takze spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (w
tym skutkbw od powodzi i nawalnych deszczy) oraz uméw ubezpieczeniowych
odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgcych pracownikow i osob trzecich, w taki sposéb, aby w petlnym zakresie
pokrywaty szkody wynikle w trakcie prowadzenia robdét budowlanych. Koszty
ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.

Obowigzkiem Wykonawcy jest state monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem
powstatej szkody, o ktérej mowa w punkcie 6.6 oraz informowanie Zamawiajgcego w
odstepach czasowych (nie dtuzszych niz 2 tygodnie) o postepie rozpatrywania sprawy
przez ubezpieczyciela.

Zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy oraz
kierownikdw robot. Powierzenie funkcji kierownika budowy oraz robét osobom, ktére
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiadajg aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Niezwtoczne wykonanie robot niezbednych do zabezpieczenia sieci uzbrojenia
podziemnego oraz obiektéw nadziemnych przed uszkodzeniem Iub awaria.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie sprawcg zagrozenia to jego obowigzkiem bedzie
wykonanie w/w robot na koszt wtasny.

W  przypadku wystgpienia awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
wykonywania robét natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego i zainteresowanych
stuzb oraz usuniecie awarii wlasnym kosztem i staraniem Wykonawcy.

Prowadzenie prac ziemnych przy budowie pod nadzorem archeologicznym
prowadzonym ] 724 P oraz
koordynacja prac nadzoru archeologicznego z robotami budowlanymi.

Powiadomienie Zamawiajgcego o ewentualnych kolizjach z istniejgcymi drzewami lub
obiektami nadziemnymi na trasie budowanej sieci w terminie 15 dni od dnia zawarcia
umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zaginieciem
wszelkiego mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

W przypadku kolizji prowadzonych robdt z sieciami melioracyjnymi ( nie naniesionym w
dokumentacji projektowej ) — nalezy bezwzglednie nanies¢ wspotrzedne geodezyjne na
rysunkach lub sporzadzi¢ szkic sytuacyjny i odnotowac ten fakt w Dzienniku Budowy.
Koordynacja robét realizowanych przez podwykonawcow (w przypadku, gdy czesé robot
zostanie powierzona podwykonawcom).

Poniesienie kosztow zajecia pasa drogowego oraz kosztow zajecia nieruchomosci, ktére
wystgpig w zwigzku z realizacjg robét budowlanych.

Umowa nr na wykonanie : ,,Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturg drogowa w dziatce nr 77/5 w Migkini — ulica

Kos$ciuszki 18.” — zat. nr 3a

Strona 6/11



6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

Przekazywanie niezwtocznie drogg elektroniczng na adresy email osob wymienionych w
§5 ust.1 umowy, kopii wnioskéw i wystgpien sktadanych w imieniu Zamawiajgcego o
zajecie terenu lub o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z protokdtami zdawczo-
odbiorczymi przekazania terenu. Wykonawca na biezaco bedzie uaktualniat terminy
zajecia terenu lub umieszczenia urzadzen w/w infrastruktury technicznej. W przypadku
skrocenia terminu zajecia pasa drogowego lub jego wydluzenia Wykonawca ma
obowigzek wystgpi¢ rowniez o zmiane wczesniej zgtoszonych we Whniosku termindw
umieszczenia urzgdzen infrastruktury techniczne;.
Odbieranie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego od zarzagdcy drogi nie
pozniej niz w dniu zajecia pasa drogowego i przekazywanie ich niezwitocznie do
kancelarii Zamawiajgcego, lecz nie poézniej niz w terminie 2 dni od odbioru
przedmiotowej decyz;ji.
Zorganizowanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztéw zaplecza budowy, na
terenie, ktérego bedg przechowywane dokumenty budowy, w tym takze dziennik
budowy. Wykonawca zapewni staty dostep do dokumentacji budowy dla wszystkich osob
uprawnionych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Zabezpieczenie wykopow przed opadami atmosferycznymi i ewentualne odprowadzanie
wod opadowych z wykopdw.
Sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej zgodnie
z zapisami w Specyfikacji Technicznej w dwdch egzemplarzach w formie papierowe;j
oraz w formie elektronicznej (*PDF) na pendrive w 1 egzemplarzu. Dodatkowo
dostarczenie 1 egzemplarza kopii rysunkow z projektu budowlanego z naniesionymi
Zmianami, potwierdzonymi przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru, a
takze dostarczenie geodezyjnej mapy powykonawczej w dwoch wersjach:
a) Wersja elektroniczna, edytowalna z zaznaczeniem przez pogrubienie kolorem
brgzowym sieci kanalizacyjnej (sanitarnej ), zapisang na pendrive w formacie *rdl,
*dgm lub *cit.

Przygotowanie na pendrive (z dokumentacjg odbiorowg) dodatkowego katalogu -
"DOKUMENTACJA_POWYKONAWCZA" zawierajgcego pliki:
a) plany sytuacyjne z naniesionymi zmianami (zapis w formacie *pdf
w kolorze)
b) profile z naniesionymi zmianami (zapis w formacie *pdf w kolorze; nalezy zapisa¢
w jednym pliku wszytkie profile)
c) mapy powykonawcze (zapis w formacie *pdf w Kkolorze; nalezy zapisac
w jednym pliku wszystkie mapy)
d) szkice geodezyjne powykonawcze (zapis w formacie *pdf czarno-biaty; nalezy
zapisa¢ w jednym pliku wszystkie szkice)

6.23.Sporzgdzenie mapy zasadniczej powykonawcze; .
Dostarczenie 1 egz. mapy zasadniczej powykonawczej z pokazaniem
poszczegdlnych rzutéw poziomych wybudowanych/przebudowanych w pasie
drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania  drogami lub  potrzebami  ruchu drogowego wraz z
przyporzgdkowaniem im numerdéw decyzji administracyjnych zarzgdcy drogi
ustalajgcych dla tych rzutéw stosowne optaty roczne.

6.24.Ztozenie pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o0 udzielenie petnomocnictw
koniecznych do realizacji przedmiotu zamowienia. Wniosek powinien zawiera¢ dane do
wystawienia petnomocnictwa oraz wskazywac cel, ktéremu ma stuzy¢.

6.25. Wpisywanie na fakturze i prowadzonej z Zamawiajgcym korespondencji, numeru
umowy o roboty budowlane i nazwe umowng zadania oraz nr zadania
6.26. Udostepnienie terenu budowy innemu wykonawcy lub stuzbom ZUK Sp. z 0.0. w
Miekini, celem wykonania robot dodatkowych w przypadku, gdy w trakcie realizaciji
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6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

6.32.

6.33.

6.34.

6.35.

6.36.

6.37.

6.38.

6.39.

robét budowlanych wystgpi konieczno$¢ zrealizowania robdt dodatkowych, ktérych
nie bedzie wykonywat Wykonawca.

Informowanie Zamawiajgcego pisemnie lub mailowo o planowanej nieobecnosci
Kierownika Budowy/Robét wraz z podaniem nazwiska osoby zastepujacej.
Noszenie przez pracownikow Wykonawcy na catym terenie Zamawiajgcego
w widocznym miejscu wtasnych identyfikatoréw lub odziezy z nazwg firmy, w ktérej
sg zatrudnieni.

State utrzymanie czystosci i porzadku, zgodnosci z przepisami BHP i ppoz. na
terenie prowadzonych robét przez caty okres ich realizaciji.

Weryfikacja na terenie budowy i wykonywanie na biezgco sprawdzen usytuowania
i wymiaréw elementéw instalacji majgcych wptyw na prawidtowe wykonanie robot.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone mienie Wykonawcy, mimo
iz bedzie sie ono znajdowato w strefie wydzielonej obiektu Spoétki podlegajgcego
obowigzkowej ochronie z mocy ,Ustawy o ochronie oséb i mienia”.

Ciezar zapewnienia ochrony mienia w strefie wydzielonej lezy po stronie
Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz nie moze on zawrze¢ umowy z innym podmiotem
koncesjonowanym w zakresie ochrony niz ten, ktéry chroni obiekt w ramach
obowigzkowej ochrony Spotki.

Korespondencje dotyczgca istotnych zagadnien (np. sprawy finansowe, terminowe
lub rzeczowe) Wykonawca powinien przesyta¢ do Zamawiajgcego w formie
pisemnej.

W przypadku koniecznosci lub potrzeby witasnej Wykonawcy wprowadzenia zmian
w Projekcie Organizacji Ruchu Zastepczego obowigzkiem wykonawcy jest
wykonanie zmian w projekcie, uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz ich
aktualizacja.

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych itp.)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie.
Wykonawca musi uzyska¢ wszelkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robot na wtasny koszt, chyba ze ustalono inaczej.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszelkich przepisow oraz zasad
dotyczgcych ochrony srodowiska. W szczegdlnosci wykonawca uzyska wszelkie
uzgodnienia i pozwolenia na wywoOz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych i opadowych z catego
Terenu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét. Wszelkie materiaty
zbedne oraz materiaty z rozbiorki Wykonawca wywiezie na swoj koszt na legalne
sktadowisko dostepne dla Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczanie na wiasny koszt energii, wody
i innych ustug, ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania robét objetych umowa.
Wykonawca na wiasne ryzyko i koszt dostarczy tez wszelkg aparature konieczng
do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ustalone wynagrodzenie ryczattowe za
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca na wilasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujacych
z Terenem budowy i unika¢ tam powodowania jakichkolwiek zaktdceh i szkdd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutlu szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawce wiascicielom nieruchomo$ci sgsiednich.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji
,fakich jak odwodnienie ,rurociggi melioracyjne, linie telefoniczne i elektryczne,
Swiattowody, wodociggi ,gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia w/w instalacji spowodowane
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przez niego lub jego podwykonawcow oraz niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze o ile bedzie to konieczne
przeprowadzi wszelkie inne prace nakazane przez Inzyniera kontraktu..

6.40. dokonania uzgodnieh z wiascicielami lub osobami korzystajgcymi z posesji w celu
wykonania obowigzkéw umownych, uzyskania niezbednych zgdd tych oséb na
wykonywanie obowigzkéw umownych,

6.41. wykonania przedmiotu niniejszej] Umowy w catosci z materiatdw i urzadzen
budowlanych zapewnionych przez Wykonawce we witasnym zakresie. Wszystkie
materialy i robocizna powinny by¢é zgodne z wymaganiami dokumentaciji
technicznej, w szczegodlnosci z wymaganiami projektu budowlanego, normami
polskimi, posiada¢ stosowne informacje o wyrobie, atesty, deklaracje zgodnosci
oraz by¢ zgodne z poleceniami inspektora nadzoru poddawane biezgco takim
testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymaga¢ bedzie
inspektor nadzoru. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty
potrzebne do wykonania testow i zbadania jakosci, wagi lub ilosci uzytych
materiatéw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty materiatéw wymagane
przez inspektora nadzoru i odpowiednie instytucje

Obowigzek Wykonawcy wynikajacy z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem przetwarzania danych, o ktérych mowa w
art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
pozniejszymi zmianami) oraz w trakcie wykonywania niniejszej umowy, do zastosowania
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone danych, co najmniej w
zakresie okreslonym w art. 36-39a Ustawy o ochronie danych osobowych, jest uprawniony do
kontroli tych danych w formie inspekcji na pisemne wezwanie Zamawiajgcego oraz do
zapewnienia odpowiednich warunkéw technicznych i organizacyjnych do przetwarzania danych
osobowych — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra MSWIA z dnia 29.04.2004r w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych ( Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024).

7. Prawai obowigzki Zamawiajgcego

7.1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie 7 dni od podpisania
Umowy wraz
z niezbednymi dokumentami, protokotami, umowami i uzgodnieniami, z ktérych wynikajg
warunki do uzgodnienia z wiascicielami terendw.

7.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy dwoch kompletéw dokumentacji okreslonych
w pkt. 1.2.

7.3. Przekazanie Dziennika Budowy.

7.4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

7.5. Pisemne powiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor autorski a takze wszystkich instytucji i organizacji
wynikajgcych z uzyskanych decyzji i uzgodnien o planowanym terminie rozpoczecia
robot.

7.6. Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy niezbednego do realizacji przedmiotu umowy —
po przedtozeniu przez Wykonawce pisma do Zamawiajgcego o0 udzielenie
petnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

7.7. Niezwiloczne powotanie komisji do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

7.8. Dokonanie zaptaty za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

7.9. Informowanie Wykonawcy pisemnie lub mailowo o planowanej nieobecno$ci Inspektora
Nadzoru wraz z podaniem nazwiska osoby zastepujgce;j.
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8. Zmiany do umowy

8.1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany: umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w przypadku:

a. rozszerzenia lub zmiany zakresu Roboét oraz ewentualnie zwigzana z tym zmiana
wynagrodzenia w przypadku zastosowania udostepnionego na rynku postepu
technicznego w okresie realizacji Robot, zmiany technologii robét zwigzanej z
postepem technicznym

b. zmiana zakresu Umowy w przypadku zmiany przepisow powodujgcej
konieczno$¢ aktualizacji dokumentacji projektowej lub uzyskania dodatkowych
opinii lub uzgodnien,

€. zmiana przedmiotu Umowy w przypadku wycofania z produkcji zaprojektowanych
maszyn, urzadzen lub materiatow,

d. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nieprzewidzianych utrudnien
realizacji robét w istniejagcym obiekcie lub wystapienia sity wyzszej.

e. zmiana przedmiotu Umowy i ewentualnie zwigzana z tym zmiana wynagrodzenia
w  przypadku kolizji miedzy elementami wykonywanych robdét a
niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi, lub wystepowanie
niezinwentaryzowanych ukrytych obiektow budowlanych, przeszkod
geologicznych, szkdd goérniczych, odkrycie obiektow archeologicznych i
przyrodniczych podlegajgcych obowigzkowi badania i ochrony, niewybuchow i
niewypatdéw oraz innych przeszkdd, w tym decyzji osob trzecich, utrudniajgcych
lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robot w zgodzie z opisem zaméwienia,
zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi przepisami;

f. zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT

9. Podwykonawcy

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcg Wykonawca musi uzyskaé
zgode Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa, o ktéorej mowa w ust. 9.1 powinna zawiera¢ zapis zobowigzujgcy
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce
zaptaty za roboty zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot tej umowy,
w ciggu 10 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na jego rachunek bankowy oraz
klauzule zobowigzujgca podwykonawcow do uzyskania zgody Zamawiajgcego na
zawarcie umowy z dalszym podwykonawcag.

W umowie, o ktdrej mowa w ust. 9.1, nalezy szczegdtowo okreslic zakres robot, ktédry
bedzie wykonywany przez Podwykonawce.

Terminy ptatnosci okreslone w umowach z podwykonawcami nie mogg by¢ dtuzsze niz
termin ptatnosci wynikajgcy z niniejszej umowy, a ponadto winny umozliwia¢ wykonawcy
ztozenie faktury koncowej wraz z kopiami przelewdéw bankowych dokonanych na rzecz
podwykonawcéw.

10. Zamowienie uzupetniajace
10.1. Zamowienie uzupetniajgce wykonawca wykona na podstawie odrebnej umowy zawartej

po negocjacjach w trybie zamdwienia z wolnej reki

10.2. Przy wystgpieniu robdét uzupetniajgcych obowigzkiem Wykonawcy jest przestanie

Zamawiajgcemu kompletnego wniosku o wykonanie robét uzupetniajgcych w terminie 7
dni od podpisania protokotu koniecznosci. Do wniosku Wykonawca powinien dotgczy¢:
1) protokot koniecznosci opracowany na wzorze Zamawiajgcego okreslajgcy zakres
rob6t dodatkowych do wykonania oraz uzasadniajgcy konieczno$¢ ich
wykonania, podpisany przez osoby wskazane przez Lidera Projektu, w tym np.
Inspektora Nadzoru w danej branzy, Projektanta, Uzytkownika,
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2) szczegotowy kosztorys ofertowy, zawierajgcy jednostkowe koszty materiatéw,
robocizny i sprzetu.

10.3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji robdét budowlanych wystgpi koniecznosc
zrealizowania robot, ktérych nie bedzie wykonywat Wykonawca, obowigzkiem
Wykonawcy bedzie udostepnienie terenu budowy celem wykonania powyzszych robot
innemu wykonawcy lub stuzbom ZUK Sp. z 0.0. w Migkini.

11. Gwarancja i rekojmia

11.1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36-miesiecznej gwarancji i
rekojmi na roboty budowlane oraz na zamontowang armature
i urzadzenia bez wzgledu na okres wynikajgcy z gwarancji producentéw. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym catosci
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci wady materiatowe oraz wady
w robotach budowlanych.

11.2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11.3. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

11.4. Pomimo wygasniecia gwaranciji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady,
ktére zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwaranc;ji lub rekojmi.

11.5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usuniecia wad, jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia lub nie usunie wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie wad przez Podwykonawcow.

11.7. Karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonawce stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy.

12. Kary umowne i odpowiedzialno$¢

12.1. W przypadku niewykonania catosci przedmiotu umowy w terminie okreslonym w par.2
ust.1 Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary
umownej w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto  okreslonego w
par.4 Umowy za kazdy dzieh zwtoki.

12.2 W przypadku zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w par. 4 Umowy za kazdy dzieh zwtoki .

12.3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w par.4 Umowy.

12.4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zadac
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

13. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym dajgcymi Zamawiajgcemu prawo do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy , Zamawiajgcy ,w razie istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu podpisania Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Umowy
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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