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ROZDZIAŁ 1 
Rozdział 1  AKT UMOWY

dla zadania: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Wilkszyn w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” 

Niniejsza Umowa zawarta dnia ................2014 roku w Miękini
pomiędzy:

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia 

NIP: 913-12-89-968
REGON: 930926335
reprezentowaną przez: 
…………………………………
zwaną dalej Zamawiającym

 a

{.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................}

adres: {....................................................................................................................................}

reprezentowanym przez: 

{.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................}

zwanym dalej Wykonawcą

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn”, zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907z póź.zm.)
Niniejszym ustala się, co następuje:

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a)
niniejszy Akt Umowy;


(b)
Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz

(c)
Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3);

(d)
Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2);

(e)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
(f)
Dokumentacja projektowa;
(g)  Wyceniony Przedmiar Robót, po korekcie arytmetycznej;
(h)
inne dokumenty będące częścią Kontraktu:
1) Wykaz osób, załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2) ……………………………………………………
W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu wymienionych powyżej.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie  wady w  pełnej  zgodności z  postanowieniami Kontraktu.
4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową. 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi  (włącznie z VAT): ..……… ……[ PLN]

(słownie: …………………………………………………………………...................................... .......[ PLN]
w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości 23%, tj.  ....... ..........[ PLN]
(słownie: ......................................................................................................... ..............................[ PLN]
przy czym kwota bez podatku VAT wynosi:.........................  .................................[ PLN]
(słownie: ................................................................................................................ [ PLN]
Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.
5. Zapłata będzie dokonywana w PLN na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Faktury będą wystawiane w PLN. Płatność podatku VAT będzie dokonywana w PLN.
 Podatek od towarów i usług VAT zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

	ZAMAWIAJĄCY:

	WYKONAWCA:

	Podpisano i opatrzono pieczęcią 

........................................................................ 

 [podpisy osób upoważnionych]

........................................................................

........................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

 [pieczęć Zamawiającego]

Data ……………………………………………………………
	Podpisano i opatrzono pieczęcią 

........................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

............................................................................

............................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze

.............................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

 .............................................................................

[pieczęć Wykonawcy]

Data ……………………………………………………………


TOM II

ROZDZIAŁ 2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte  wydanie angielsko-polskie  niezmienione 2008, dostępne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7

tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu składają się Część l - "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II - "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAŁ 3

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.

Spis treści

10Klauzula 1.Postanowienia ogólne


101.1 Definicje


141.2 Interpretacja


141.3 Przepływ informacji


141.4 Prawo i język


141.5 Pierwszeństwo dokumentów


141.6 Akt Umowy


151.7 Cesje


151.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów


151.9 Opóźnienie rysunków lub instrukcji


151.12 Poufne szczegóły


161.14 Solidarna odpowiedzialność


16Klauzula 2 Zamawiający


162.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy


162.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia


16Klauzula 3  Inżynier


163.1.Obowiązki i uprawnienia Inżyniera


183.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera


183.3 Polecenia Inżyniera


193.4 Zmiana Inżyniera


193.5 Ustalenia


203.6 Rada Budowy


20Klauzula 4 Wykonawca


204.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy


214.2 Zabezpieczenie wykonania


234.3 Przedstawiciel Wykonawcy


244.4 Podwykonawcy


284.7 Wytyczenie


284.8 Procedury bezpieczeństwa


284.9 Zapewnienie jakości


284.10 Dane o Terenie Budowy


294.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa


294.14 Unikanie zakłóceń


294.18 Ochrona środowiska


294.19 Elektryczność, woda i gaz


304.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie


304.21 Raporty o postępie


304.25 Dziennik Budowy


314.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości


314.27 Istniejące uzbrojenie terenu


32Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy


325.2 Zastrzeżenie przeciw wyznaczeniu


325.4 Dowody płatności


32Klauzula 6 Kadra i robotnicy


326.2 Stawki wynagrodzeń warunki zatrudnienia


326.7  Zdrowie i Bezpieczeństwo


336.8.  Kadra Wykonawcy


336.9 Personel Wykonawcy


336.12 Zagraniczny personel i robotnicy


33Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo


337.1 Sposób wykonania


337.4 Próby


347.9 Własność Materiałów z rozbiórki


34Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie


348.1 Rozpoczęcie Robót


358.2 Czas na Ukończenie


358.3 Program


358.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie


358.5 Opóźnienia, spowodowane przez władze


368.6 Tempo wykonawstwa


368.7 Kary za zwłokę


378.9 Następstwa zawieszenia


378.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia.


378.11 Przedłużone zawieszenie


378.12 Wznowienie robót


38Klauzula 9 Próby końcowe


389.1  Obowiązki Wykonawcy


389.3 Ponowne próby końcowe


38Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego


3810.1 Przejęcie Robót i Odcinków


3810.2 Przejęcie części Robót
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Tom II - WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron                         (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

Klauzula 1.Postanowienia ogólne  
1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Przedmiary,  Projekt Budowlany, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt" oznacza także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie "List Zatwierdzający" należy je zastąpić określeniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie "Oferta" należy je zastąpić określeniem "Formularz Oferty" i wszelkie odniesienia do "Oferty" w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do "Formularza Oferty".

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.5  „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany "Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych", włączony do kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072). 
Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie "Dokumenty Ofertowe" należy je zastąpić określeniem "Oferta" i wszelkie odniesienia do "Dokumentów Ofertowych" w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do "Oferty".

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.1.11 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami  ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz  ustawy Kodeks cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. Każda Zmiana do Kontraktu musi być podpisana przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. 

1.1.1.12 „Wyceniony Przedmiar Robót" - oznacza wypełniony przedmiar scalony stanowiący załącznik do SIWZ, zawierający ceny jednostkowe netto i wartość Robót Budowlanych zaproponowane przez Wykonawcę 

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2  "Zamawiający" - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor".

1.1.2.4  "Inżynier" -  Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Pojęcie „Inżynier” jest równoznaczne z używanym pojęciem „Inżynier Kontraktu”. Funkcja Inżyniera obejmuje      również  występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego". 
1.1.2.8 „Podwykonawca” – skreśla się tekst „lub wyznaczoną jako podwykonawca” Pojęcie „Wyznaczony Podwykonawca” jest równoznaczny z używanym pojęciem „Podwykonawca”
1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 
Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.3.10 „Okres Rękojmi” – okres w którym Zamawiający może na podstawie Kodeksu cywilnego dochodzić uprawnień z tytuły rękojmi. Okres ten został ustalony w załączniku do Oferty, a jego bieg rozpoczyna się w dniu przejęcia robót przez Inżyniera (Zamawiającego) tj. wydania Świadectwa Przejęcia na podstawie klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego].
1.1.3.11 „Okres Gwarancji” – okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach i urządzeniach. Okres ten został ustalony w Załączniku do Oferty, a jego bieg rozpoczyna się w dniu   przejęcia robót przez Inżyniera (Zamawiającego) tj. wydania Świadectwa Przejęcia na postawie klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego].
1.1.3.12 „Karta gwarancyjna” – oznacza dokument tak zatytułowany, w którym wykonawca udzielni gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju,  w szczególności z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907z póź.zm.).
1.1.4 Pieniądze i płatności
Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.4.1  „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”  - oznacza cenę ofertową wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzona w umowie na Realizację i Ukończenie Robót oraz Usunięcie Wszelkich Wad.
Klauzulę 1.1.4.4 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.4.4 „Ostateczne Świadectwo Płatności” oznacza świadectwo płatności wydane na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]
Klauzulę 1.1.4.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.4.4 „Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie określone w klauzuli 14.11 [Wniosek o Ostatecznego Świadectwo Płatności] przedkładane przez Wykonawcę do Inżyniera w terminie do 56 dni po otrzymaniu Świadectwa Wykonania.

1.1.4.6  „Waluta obca” nie ma zastosowania.  

1.1.4.11 
”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13 "Protokół konieczności"- dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z  zapisów Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji.

1.1.4.14 "Protokół z negocjacji" - dokument przygotowany przez Inżyniera, w przypadku negocjacji cen, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o Klauzulę 13 [Zmiany i korekty].
1.1.4.15 „Rozliczenie końcowe” oznacza rozliczenie określone w klauzuli 14.10 [Rozliczenie końcowe] przedkładane przez Wykonawcę do Inżyniera w ciągu 84 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia.

1.1.4.16 „Końcowe Świadectwo Płatności” oznacza świadectwo płatności wydane zgodnie z klauzulą 14.6 [Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności] w związku z klauzulą 14.10 [Rozliczenie końcowe]
1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.2  "Kraj" oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.5   "Prawo" oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
Klauzulę 1.1.6.6 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.6 „Zabezpieczenie wykonania” oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych szczegółowo opisane w klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania].

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10 "Prawo budowlane" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z póz. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11"Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowę" oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.13 "Dziennik Budowy" oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).

1.1.6.14
„Projekt Wykonawczy” oznacza rysunki, dokumentację, organizację pracy
i Terenu Budowy, instrukcje stosowania sprzętu, testy i instrukcje rozruchowe, a także wszelkie informacje techniczne stanowiące uszczegółowienie Projektu Budowlanego.

1.1.6.15 "Książka Obmiarów" oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót.

1.1.6.16 „Program Zapewnienia Jakości" oznacza dokument, w którym Wykonawca Robót Budowlanych przedstawia zamierzony sposób wykonywania Robót Budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inżyniera.

1.1.6.17 „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia" oznacza dokument opracowany godnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

1.1.6.18  „Rada Budowy" oznacza cykliczne spotkania z udziałem Wykonawcy Robót Budowlanych zwoływane przez Inżyniera w odstępach miesięcznych w celu dokonania oceny postępu Robót Budowlanych.
1.1.6.19 „Systemem Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji” oznacza opracowany, wdrożony i zainstalowany przez Inżyniera Kontraktu u Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy oraz wszystkich innych podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, program informatyczny wspomagający zarządzanie Projektem, umożliwiający wymianę danych, poprzez łącza internetowe, pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizowanej inwestycji.

1.2 Interpretacja

W niniejszej klauzuli 1.2 wprowadza się następującą zmianę:

Podpunkt (d) skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) „pisemne” lub „na piśmie" oznacza każde wyrażenie złożone ze słów i cyfr, które można odczytywać, powielać, a następnie przekazać, które może mieć jedną z następujących form: zapis ręczny, maszynowy, druk lub zapis elektroniczny wraz z powstałym zapisem trwałym tj. może obejmować informacje przekazywane i przechowywane za pomocą środków elektronicznych.

1.3 Przepływ informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 

Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:

(c) dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek - piątek w godzinach:  7. 00 - 15.00 z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, że dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego. 

1.4 Prawo i język

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Językiem Kontraktu jest język polski. 

Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5 Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

1.6 Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, podpisania go przez obie Strony, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Niezmienny pozostaje Wykonawca, który musi spełnić świadczenie zgodnie z dokonanym wyborem oferty najkorzystniejszej, natomiast możliwa jest cesja wierzytelności pieniężnych:
(a) Wykonawca za zgodną Zamawiającego może dokonać cesji przelewu wierzytelności pieniężnych należnych Wykonawcy, z tytułu realizacji niniejszej umowy przez Podwykonawcę, na rzecz tego Podwykonawcy.
(b) każda Strona może scedować swoje prawa do płatności należnych lub mających stać się należne z tytułu Kontraktu jako zabezpieczenie na rzecz banku lub innej instytucji finansowej.

(c) Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym akapicie zapis „dwa egzemplarze Kontraktu” zastępuje się zapisem „jeden egzemplarz Kontraktu”

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 

1.9 Opóźnienie rysunków lub instrukcji 

W niniejszej klauzuli 1.9 podpunkt (b) skreśla się i zastępuje następująco
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia]
1.12 Poufne szczegóły

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu w stosunku do innych osób niż Inżynier Kontraktu i Zamawiający. 
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność
W niniejszej klauzuli 1.14 w pierwszym akapicie zapis „występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej osób” zastępuje się zapisem „występują Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp”

Podpunkt (a) i (b) skreśla się i zastępuje następująco:

(a) Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
(b) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który będzie miał prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdej z tych osób.
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. 

Klauzula 2 Zamawiający


2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy

Usuwa się pierwsze dwa akapity klauzuli 2.1 i zastępuje następującym tekstem:

Zamawiający, po  zawarciu  przez Zamawiającego  i Wykonawcę Kontraktu na Roboty Budowlane, da Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy i użytkowania go w części niezbędnej do realizacji przedmiotu Kontraktu na Roboty Budowlane w terminie wskazanym w Załączniku do Oferty. 

Wykonawca jest zobowiązany  do zapewnienia Inżynierowi  oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostęp do Terenu Budowy oraz wszystkich miejsc,  gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie Robót związanych z realizacją Kontraktu na Roboty Budowlane.

W niniejszej klauzuli 2.1 podpunkt (b) skreśla się i zastępuje następująco

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia]
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach "na żądanie" dodaje się słowa "i na  koszt" 
Klauzula 3  Inżynier

3.1.Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Na końcu drugiego akapitu dodaje się:

W szczególności nie wolno Inżynierowi podejmować decyzji wymagających zgodnego współdziałania stron umowy albo złożenia jednostronnego oświadczenia woli przez jedną ze stron umowy drugiej stronie, między innymi decyzji:

– powodujących skutki finansowe dla stron umowy,

– zmieniających sytuację prawną stron umowy,

– prowadzących do zmiany treści zawartej umowy albo do odstąpienia od umowy.
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco:
Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:

(a)

klauzula 1.9  [ Opóźnienie rysunków lub instrukcji]
(b)
klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

(c)

klauzula 3.3 [Polecenia Inżyniera]

(d)
klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(e)

klauzula 4.12  [Nieprzewidywalne warunki fizyczne ]

(f)


klauzula 4.24  [Wykopaliska ] 
(g)

klauzula 19.4  [Następstwa Siły Wyższej ]

(h)

klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(i


klauzula 8.3 [Program]

(j

klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

(k)

klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]

(l)


klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

(ł)


klauzula 12.3 [Wycena]

(m)


klauzula 13.1 [Prawo do zmian]

(n)


klauzula 13.2 [Analiza wartości]

(o)


klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]

(p)

klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]

(r)

klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

(s)

klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

oraz innych, w których ten obowiązek został wskazany, jeżeli skutkiem wykonania tych obowiązków lub czynności jest konieczność dokonania zmiany istotnych postanowień umownych.

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką prace, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera.

Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 
W czwartym akapicie zapis „na potrzeby niniejszego Kontraktu przyjmuje się, że Zamawiający takiej zgody udzielił” skreśla się i zastępuje następująco:

uznaje się ją za wiążącą, pod warunkiem potwierdzenia tej czynności przez Zamawiającego, a jeżeli ingeruje ona w treść istotnych postanowień umownych, jej wcielenie wymaga zgody stron umowy.

(a)
.zastrzeżona czynność inżyniera wymaga bezwzględnego potwierdzenia na piśmie pod rygorem nieważności

(b)
wykonawca ma bezwarunkowe prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu wobec czynności naruszającej jego interes.
3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera
Po trzecim akapicie klauzuli 3.2 dodaje się tekst:

Pełnomocnicy inżyniera winni w pierwszym rzędzie:

(a)
propozycje zmian w realizacji procesu budowlanego kierować do Inżyniera, a w przypadku zmian dotykających treści istotnych postanowień umownych – do Zamawiającego za pośrednictwem Inżyniera;

(b)
wydawać polecenia Wykonawcy, w szczególności jego kierownikom, wyłącznie wtedy, jeśli:

(i)
zapobiegają one realizacji robót w sposób niezgodny z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej albo zapobiegają zastosowaniu nieprawidłowych materiałów lub urządzeń;

(ii)
celem poleceń jest usuwanie skutków awarii lub katastrof lub zapobieganie zagrożeniom na terenie budowy.
3.3 Polecenia Inżyniera

Pierwszy akapit klauzli 3.3 skreśla się i zastępuje następująco:

W dowolnym czasie Inżynier, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz pełniący jednoczenie funkcję Inspektora Nadzoru Budowlanego (Inspektora koordynatora) na podstawie wpisu do dziennika budowlanego i powiadomienia właściwego organu o jego ustanowieniu, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego, może wydać Wykonawcy, w szczególności jego kierownikom, polecenia lub dodatkowe albo zmienione Rysunki, konieczne do wykonania Robót oraz usunięcia wad, wyłącznie wtedy, jeśli:

(i) zapobiegają one realizacji robót w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej albo zapobiegają zastosowaniu nieprawidłowych materiałów lub urządzeń;

(ii) celem poleceń jest usuwanie skutków awarii lub katastrof lub zapobieganie zagrożeniom na terenie budowy. 

Jednocześnie Inżynier nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, które powodowałyby faktyczną zmianę zawartego stosunku (umowy o roboty budowlane), wypływającą na sytuację cywilno-prawną oraz interes Inwestora i Wykonawcy, w szczególności zmianę:

(a) wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia,

(b) zakresu świadczenia,

(c) sposobu wzajemnych rozliczeń,

(d) terminów umownych,

(e) okresu rękojmi,

(f) warunków gwarancyjnych,

(g) istotnych parametrów użytkowych, jakościowych i technicznych obiektów budowlanych w rozumieniu art. 36a ust. 5 p.b.,

(h) istotnych warunków środowiskowych i innych,

(i) zakresu zobowiązań wzajemnych,

(j) zakresu robót powierzonych podwykonawcom,

(k) podwykonawców, dostawców i usługodawców,

(l) przedstawicieli stron umowy w procesie budowlanym i personelu stron umowy.

W konsekwencji Inżynier nie może wydać Wykonawcy poleceń wykonania robót zamiennych lub dodatkowych. Inżynier może być inicjatorem Zmiany. 

Wykonanie takich robót winno być poprzedzone:

· poinformowaniem stron umowy o zaistnieniu potrzeby wprowadzenia zmiany,

· rozpatrzeniem przez strony umowy możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy,

· sporządzeniem zawierającego uzasadnienie Protokołu konieczności, który przygotowują posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

· przygotowaniem zamiennej lub dodatkowej dokumentacji projektowej,

· oszacowaniem wartości tych robót i sporządzeniem Protokołu negocjacji,

· wprowadzeniem Zmiany do umowy, w granicach określonych na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia lub zawarciem umowy o roboty dodatkowe lub uzupełniające.

W drugim akapicie klauzuli 3.3 po słowie „asystenta” wprowadza się tekst:

chyba, że wyrazi sprzeciw na piśmie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, w terminie dwóch dni roboczych. Inżynier rozpatrzy możliwość zmiany polecenia lub możliwość jego wycofania, jeżeli polecenie to narusza interes Wykonawcy lub stoi w sprzeczności z warunkami niniejszej umowy lub przepisami prawa.
Na końcu klauzuli 3.3 skreśla się tekst zaczynający się od słów „Jeżeli Inżynier lub jego upoważniony asystent:…” do końca tej klauzuli.
3.4 Zmiana Inżyniera

Skreśla się klauzulę 3.4 i zastępuje następująco:

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze zmiany Inżyniera, podając przy tym nazwę i adres następcy Inżyniera.
3.5 Ustalenia
Po słowach „w celu osiągnięcia porozumienia” niniejszej klauzuli 3.5 dopisuje się następujący tekst:

, z wyjątkiem spraw, których załatwienie wymaga uzgodnień między Zamawiającym a Wykonawcą. 

W sprawach wymagających ustaleń wiążących pomiędzy stronami umowy Inżynier może występować do stron z wnioskami o dokonanie zmian jej treści, jeśli tego wymaga przebieg procesu budowlanego, albo o uzgodnienie współdziałania tam, gdzie jest wymagane celem osiągnięcia właściwego skutku umowy. Wniosek o zmianę powinien zawierać opinię osób posiadających uprawnienia uczestników procesu budowlanego.

Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji Umowy, były rozwiązywane polubownie.

W przypadku braku porozumienia jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Skreśla się ostatnie dwa akapity niniejszej klauzuli 3.5.
Dodaje się nową klauzulę 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

3.6 Rada Budowy

Inżynier będzie organizować w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziałem Wykonawcy, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu. Rady Budowy Inżynier zobowiązany jest organizować co najmniej raz na miesiąc w stałym terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Z każdej Rady Budowy Inżynier sporządzi protokół, który zostanie uzgodniony i podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę oraz Przedstawiciela Zamawiającego.

Jeśli będzie to konieczne to Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, informując o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy


W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie  po słowie "Wykonawca" dodaje się słowa "z należytą starannością i pilnością".

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje  podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

W piątym akapicie na początku punktu (a) dodaje się następujący tekst:

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt:

-  plan zapewnienia jakości,


-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, jeśli:

· takie opracowania okażą się niezbędne w celu właściwego wykonania robót, uruchomienia i przekazania do eksploatacji,
· wykonawca z własnej inicjatywy , wprowadzi zmiany w technologii wykonania robót, które będą wymagały dodatkowych projektów wykonawczych 

-  projekt zabezpieczeń BHP,

-  dokumentacje powykonawczą,

-  geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- wszelką inna dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego wykonania Robót,

- instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń.

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zatwierdzenie tych opracowań przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie w brzmieniu:

          „Po ukończeniu, Roboty będą zgodne z  założeniami i celami wynikającymi 

           z Kontraktu” 
4.2 Zabezpieczenie wykonania


Usuwa się całą treść klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania] i zastępuje następująco:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane „Zabezpieczenie wykonania”, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie wykonania w wysokości ustalonej w Załączniku do Oferty. 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie wykonania najpóźniej do dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia Wykonania.

W przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia lub jego nieprzedłużenia zgodnie z postanowieniami kontraktu, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnościami do czasu ponownego ustanowienia stosownego zabezpieczenia. Kopię Zabezpieczenia wykonania Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Inżynierowi.
Zabezpieczenie wykonania może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach na podstawie art.148 ust.1 u.p.z.p.:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji,

d) termin ważności gwarancji,

e) zobowiązanie gwaranta do zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w sytuacji gdy:

· Wykonawca lub Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca), za którego działania odpowiada Wykonawca, nienależycie wykona zlecenie wynikające z umowy kontraktu, 

· Wykonawca zostanie zobligowany do zapłacenia kar umownych i nie ureguluje tego zobowiązania, 

· Wykonawca w ogóle nie wykona zlecenia wynikającego z umowy kontraktu, 
· umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy.

f) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji bezspornie, na pierwsze pisemne wezwanie do zapłaty Zamawiającego” – gwarancja bezwarunkowa, 
g) gwarancja nie może być bez zgody Beneficjenta odwołana ani zmieniona – gwarancja nieodwoływalna.

h) gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do 

a/ poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

b/ poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wykonania w następujący sposób:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. otrzymania Świadectwa Przejęcia dla całości robót zgodnie z Klauzulą 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]
2) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po 36 miesiącach od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.

Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie wykonania było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty oraz do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po 36 miesiącach od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót
Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. 

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione a mianowicie:

a/ nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano poprzednio,

b/ nie zapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż] w ciągu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu,

c/ nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub

d/ zaistnienia okoliczności, uprawniających Zamawiającego do rozwiązania kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie kontraktu przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy postanowienie o rozwiązaniu zostało już wydane. 

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.3 skreśla się trzeci akapit, który otrzymuje brzmienie:

„Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy stanowi Zmianę do Kontraktu zgodnie z pkt.1 klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzenia zmian].

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się" dodaje się słowa: "lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy".

4.4 Podwykonawcy

Skreśla się niniejszą klauzulę 4.4 i zastępuje się następująco: 
O ile w Warunkach Szczególnych nie ustalono inaczej, to nie będzie się wymagało od Wykonawcy uzyskania zgody na dostawców Materiałów.

1) Zawieranie umów z podwykonawcami. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, w zakresie zgodnym z treścią złożonej przez niego oferty.
2) Zakazuje się rezygnacji z podwykonawcy (innego podmiotu), na którego zasoby Wykonawca niespełniający warunków udziału i zgodnie z art. 26 ust. 2b odwołał się w celu uzyskania zamówienia, z tego powodu, że Wykonawca taki bez udostępnionych zasobów nie mógłby samodzielnie spełnić warunków udziału w postępowaniu – więc zmiana taka miałaby wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
3) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgodna Zamawiającego. 

4) Również zmiana Podwykonawcy jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego. 
5) W uzasadnionych przypadkach (np. upadłość Podwykonawcy) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę Podwykonawcy, na którego potencjał powoływał się Wykonawca składając ofertę, co było przedmiotem badania przez Zamawiającego w toku przeprowadzonego postępowania. Nowy Podwykonawca ma obowiązek spełniać te same wymagania, a zmiana musi być ekwiwalentna, co do posiadanego potencjału. Ciężar dowodowy spoczywa na Wykonawcy. 
6) Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

7) Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, wyrazi pisemnie zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia, . 

8) Zamawiający ma prawo do uzasadnionego sprzeciwu wobec wprowadzenia na budowę Podwykonawcy, jeżeli:

· ma podstawy przypuszczać, że Podwykonawca nie jest zdolny do należytego wykonania powierzonych robót;

· z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialności Podwykonawcy wobec Wykonawcy za skutki zaniedbań, niewłaściwego wykonania powierzonych robót, uszkodzeń w robotach Wykonawcy i wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za które winien odpowiadać;

· umowa Podwykonawstwa zawiera korzystniejsze warunki wykonania robót i łagodniejsze warunki odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót niż umowa między Wykonawcą a Zamawiającym; 

· zapisy umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą naruszają postanowienia umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym; 
· umowa Podwykonawstwa zawiera istotnie odmienne warunki niż wynikające z warunków przetargowych, SIWZ lub umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym w tym dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zasad dokonywania płatności, odpowiedzialności podwykonawcy itp..
9) Wykonawca w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo załącza dodatkowo zgodę Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

10) Zamawiający może każdorazowo uzależnić wydanie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą od zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności (należnych Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy), tak by Zamawiający po dokonaniu odbioru robót zleconych Podwykonawcy, bezpośrednio przelał należne mu wynagrodzenie. 

11) Umowa Podwykonawstwa:

a. Zakres powierzony Podwykonawcy należy jednoznacznie opisać wyciągiem z dokumentacji projektowej i pozycjami przedmiarowymi w odniesieniu do pozycji przedmiaru ofertowego Wykonawcy.

b. Każde podzlecenie (umowa Podwykonawstwa) będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy klauzuli 4.5 [Cesje korzyści z podzlecenia] jeżeli lub kiedy zajdą okoliczności tam przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego].

c. Umowa Podwykonawstwa powinna zawierać termin obowiązywania umowy, kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, okres odpowiedzialności za wady wykonywanych robót, nie krótszy niż okres odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

d. Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

e. Wynagrodzenie należne każdemu z Podwykonawców nie może być wyższe niż wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego za tę część robót, która stanowi przedmiot umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą.
f. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu także projekty zmian umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych umów o podwykonawstwo i jej zmian.

12) Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.

13) Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 28 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy.

14) Podwykonawca będzie uprawniony do przejęcia powierzonego mu zakresu robót po ustaleniu przez Zamawiającego i Wykonawcę umowy o roboty budowlane zakresu robót, które Wykonawca wykona osobiście, oraz zakresu, który zostanie powierzony Podwykonawcom.

15) Prace wykonywane przez Podwykonawców muszą być potwierdzone w protokołach odbioru robót przez Inspektora Nadzoru z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy.

16) Płatności za wykonane prace przez Podwykonawcę

a. Podstawą płatności mogą być tylko roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę i odebrane protokolarnie przez Inspektora Nadzoru z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy

b. W przypadku wykonania prac przez Podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z fakturą, oryginał oświadczenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, potwierdzający otrzymanie całego należnego wynagrodzenia za odebrane prace wykonane przez niego wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia lub przelew wierzytelności w formie pisemnej na Podwykonawcę. Oświadczenie ma zawierać 
· zakres rzeczowy wykonanych robót przez Podwykonawcę (pozycje przedmiaru, ilość i wartość),

· kwoty dotychczas zapłaconych faktur oraz 
· wysokość należności pozostających do zapłaty przez Wykonawcę wynikającą z zawartej umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą. 
c. Składający oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie składa osoba uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy.

d. W przypadku nie przedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub przelewu wierzytelności na Podwykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty części kwoty należnego wynagrodzenia z faktury, stanowiącą sumę kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów, do czasu uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec Podwykonawcy i przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie tego przelewu.

e. Należność z tytułu wynagrodzenia Podwykonawcy może być przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa powyżej lub na podstawie umowy przelewu wierzytelności między Wykonawcą a Podwykonawcą może być przekazywana bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie dyspozycji płatniczej dołączonej do faktury zgodnej z umową przelewu wierzytelności.

f. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17) Wykonawca każdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiającego na piśmie o dokonaniu przelewu należności na rzecz Podwykonawcy w oparciu o powyższą umowę przelewu wierzytelności.

18) Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy wynagrodzenia należnego od Wykonawcy, wygasa zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonaną przez Podwykonawcę część umowy.

19) Do zatwierdzania płatności dla podwykonawców stosuje się postanowienia klauzuli 5.4 [Dowody płatności].

20) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy o zamówienie:

a. nie może powierzyć realizacji części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nie wskazał w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

b. nie może wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;

c. może wskazać innych Podwykonawców, z wyjątkiem Podwykonawców, których wskazał w ofercie, lub Podwykonawców (inne podmioty) na których wiedzę i doświadczenie Wykonawca powoływał się zgodnie z art. 26 ust. 2b w celu uzyskania zamówienia, a podmioty te zobowiązały się udostępnić wiedzę i doświadczenie poprzez uczestniczenie w realizacji zamówienia jako podwykonawca,
d. może zrezygnować z podwykonawstwa z wyjątkiem Podwykonawców (innych podmiotów) na których wiedzę i doświadczenie Wykonawca powoływał się zgodnie z art. 26 ust. 2b w celu uzyskania zamówienia, a podmioty te zobowiązały się udostępnić wiedzę i doświadczenie poprzez uczestniczenie w realizacji zamówienia jako podwykonawca.

21) Zamawiający uprawiony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z klauzulą 8.7 [Kary za zwłokę],
22) Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i Podwykonawców ustaleń niniejszej klauzuli, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
4.7 Wytyczenie

Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco:

(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia]

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:

Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem niezbędną obsługę geodezyjną Robót przez uprawnione jednostki zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpieczeństwa

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:

oraz dostarczyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie później niż w terminie 14 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót budowlanych,  wyznaczoną na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót], a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa oraz zaleceniami Inżyniera.

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści:

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz uwzględniać zgłoszone przez Inżyniera uwagi.

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego

realizację. Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasach drogowych a także ponosi wszelkie z tym związane koszty.
4.9 Zapewnienie jakości

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli  4.9  skreśla się i zastępuje następująco:

W terminie 14 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:

(a)    procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b)    strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c)   ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d)  procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością.

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie do 42 dni od wejścia w życie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10: 
"i istniejącą infrastrukturą techniczną".

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu

4.14 Unikanie zakłóceń

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na  wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych lub zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić na swój  koszt dostęp  do prywatnych obszarów, które uzna za konieczne w związku z realizacją Robót, a które nie są objęte pasem technicznym przewidzianym przez Zamawiającego.

Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów będzie pokrywał Wykonawca.

4.18 Ochrona środowiska

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. Wykonawca uzyska i poniesie wszelkie koszty uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót,  tak, aby ani  Roboty, ani ich  otoczenie  nie zostały uszkodzone. 

Koszt opłat za składowanie odpadów ponosi Wykonawca. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków  przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.  

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie

Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postępie

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:


Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i)    
prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także

(j)   
uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności\ w odstępach miesięcznych.

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].
Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed Datą Rozpoczęcia Robót.

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1 .3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące  Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości],                  w brzmieniu:
4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli nieruchomości niezabudowanych, posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejące uzbrojenie terenu

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia  dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego  zdemontowania   istniejących  instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych (na piśmie) z Inżynierem.

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna UE) w brzmieniu: 
Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.2 Zastrzeżenie przeciw wyznaczeniu
Na końcu niniejszej klauzuli 5.2 wprowadza się następujący zapis:

Zapisy niniejszej klauzuli 5.2 [Zastrzeżenie przeciw wyznaczeniu] stosuje się  również odpowiednio do zgłaszania Podwykonawców przez Wykonawcę w tym sprzeciwu Zamawiającego.

5.4 Dowody płatności

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może zażądać od Wykonawcy" i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy".

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst w brzmieniu:

Dowodem będą oświadczenia Podwykonawcy o tym, że Wykonawca nie ma wobec niego zaległości płatniczych w odniesieniu do robót rozliczeniowych  z Wykonawcą  w oparciu  o poprzednie Przejściowe Świadectwo  Płatności. Oświadczenia te muszą być złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy.

Nieprzedstawienie dowodu, o którym mowa w zdaniach poprzednich, uprawnia Inżyniera Kontraktu do odmowy wystawienia Świadectwa Płatności do czasu uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec Podwykonawcy i przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie tego przelewu lub do wystawienia Świadectwa Płatności na kwotę pomniejszą o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów.

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Zapisy Klauzuli 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] dotyczą wszystkich Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzeń warunki zatrudnienia

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie  ryzyko związane z zastosowaniem  postanowień niniejszej klauzuli,  włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.

6.7  Zdrowie i Bezpieczeństwo

Usuwa się pierwszy, drugi i trzeci akapit klauzuli 6.7 i zastępuje tekstem:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki  ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.

6.8.  Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Zmiany osób określonych zgodnie z pkt. 2. ust. h1 Aktu Umowy będą wymagały zatwierdzenia przez Zamawiającego.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Dodaje się nową Klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

7.1 Sposób wykonania

Na końcu niniejszej klauzuli 7.1 dodaje się  akapit:

Wykonawca przekaże Inżynierowi dokumenty poświadczające dopuszczenie użytych Urządzeń i Materiałów do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przepisami.

7.2. Próbki

 W niniejszej klauzuli 7.2 skreśla się literę b) i zastępuje następująco:

(b) dodatkowe próbki, na podstawie poleceń Inżyniera, o ile nie spowodują         zmiany Ceny Kontraktowej.  

7.4 Próby

W niniejszej klauzuli .7,4 podpunkt (b) skreśla się i zastępuje następująco

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia]
Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie:

Wszelkie próby rozruchowe, odbiory cząstkowe końcowe i odbiór ostateczny nie mogą się odbyć bez udziału Zamawiającego.
Dodaje się nową Klauzule 7.9  [Własność materiałów z rozbiórki] w brzmieniu:
7.9 Własność Materiałów z rozbiórki

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży                         w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów dotyczących odpadów

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczęcie Robót

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 42 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytą starannością i zgodnie z programem.

W terminie co najmniej 14 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a)    oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b)   oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c)
informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Również w terminie co najmniej 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Inżynier może zażądać aby Wykonawca przedłożył listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia  niezbędnego do  przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukończenie

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:                                  Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. Wykonawca ukończy całość Robót oraz każdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na Ukończenie przewidywanym dla  Robót lub Odcinka, włącznie z:

(a)    zaliczeniem Prób zgodnie z klauzulą 7.4 [Próby],

(b)   ukończeniem wszystkich Robót ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robót lub Odcinka za ukończone dla celów przejęcia na mocy klauzuli 10.1  [Przejęcie Robót i Odcinków].

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 14 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].
W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 8.3 po słowach „Jeżeli Inżynier” dodaje się „i Zamawiający”.

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

Na końcu klauzuli 8.4 dodaje się następujący tekst:

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować Aneks do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w u.p.z.p. i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania zmian].

8.5 Opóźnienia, spowodowane przez władze

Na końcu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje się następujący zapis:

Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod  warunkiem zastosowania klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].
8.6 Tempo wykonawstwa 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje się następujący zapis:

Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa mająca wpływ na Czas na              Ukończenie Robót w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod            warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].  

8.7 Kary za zwłokę

Drugie i trzecie zdanie w pierwszym akapicie zastępuje się  tekstem:

Zamawiający uprawiony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

(a)   za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto,
(b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, za każdy dzień zwłoki, który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia,

(c)  za zwłokę w usunięciu wad w szczególności stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

(d) za opóźnienie w umieszczeniu na Terenie Budowy tablic informacyjnych, przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia

(e) za opóźnienie w umieszczeniu na Terenie Budowy tablic informacyjnych wskazanych w klauzuli 4.28 [Identyfikacja wizualna UE] - w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia.
(f) Za niedotrzymanie terminów zakończenia robót dla poszczególnych zadań w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki:

	1
	Zadanie  nr 7  wg HRP
	do dnia 31.12.2014


Za dotrzymanie umownych terminów strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz złożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej umożliwiającej zgłoszenie przedmiotu umowy do użytkowania.
(g) za niedotrzymanie innych terminów wynikających z niniejszej Umowy w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki,

(h) w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, pomimo wezwania przez Inżyniera lub Zamawiającego do doprowadzenia przedmiotu umowy do zgodności z dokumentacją – w wys. 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

(i) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn Wykonawcy w wysokości 0,05%  Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień przerwy,

(j) w przypadku gdy, Wykonawca niedopełnienia obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w związku z czym Zamawiający w oparciu o solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy wynikającą z art. 6471 § 5 K.c, dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w wys. 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

(k) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wys. 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki
Wykonawca uprawiony jest do naliczenia  Zamawiającemu kar umownych w następującym przypadku i wysokości:

· Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od Kontraktu z winy Zamawiającego, z wyjątkiem okoliczności powodującej, że wykonanie kontraktu nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Kara umowa powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.

Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
8.9 Następstwa zawieszenia

Na końcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje się następujące zdanie:

Jednak jeżeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostaną jakiekolwiek  zmiany w stosunku do zapisów Kontraktu, będą one wiążące pod warunkiem  zastosowania klauzuli 13.3.[Procedura wprowadzania Zmian].                

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia.

Na końcu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty pod warunkiem zastosowania klauzuli 3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

8.11 Przedłużone zawieszenie

Skreśla się klauzulę 8.11 jako nie mająca zastosowania w niniejszych Warunkach.

8.12 Wznowienie robót

Na końcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty lub przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót pod warunkiem zastosowania klauzuli 3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Klauzula 9 Próby końcowe

9.1  Obowiązki Wykonawcy

Usuwa się w niniejszej klauzuli 9.1 w drugim akapicie drugie zdanie i w jego miejsce wstawia się następującą  treść: 

Próby końcowe będą wykonywane przez okres 30 dni od dnia gotowości. Przebieg prób końcowych odbywać się będzie zgodnie z zapisami, dotyczącymi prób końcowych   (rozruchu), zawartymi  w Specyfikacji.  

9.3 Ponowne próby końcowe 

Na końcu niniejszej klauzuli 9.3 dodaje się następujący zapis.
Inżynier kontraktu, za zgodą Zamawiającego, może skrócić okres Ponownych Prób Końcowych.

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez  Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie  Robót, od właściwych władz lokalnych.

Wraz z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania Robót: Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, Projekt Budowlany, dokumentację powykonawczą, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich Robót zatwierdzoną przez właściwy organ, zestawienie ilości wykonanych robót i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez Inżyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

10.2 Przejęcie części Robót

Skreśla się akapit czwarty niniejszej klauzuli 10.2 i zastępuje następująco:

            Jeżeli Wykonawca poniesie koszt wskutek przejęcia czy użytkowania przez 

            Zamawiającego części Robót poza takimi, dla których takie użytkowanie było 

            ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z Wykonawcą, to Wykonawca:

(i) powiadomi o tym Inżyniera, oraz

(ii) będzie uprawniony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zapłaty

           za taki Koszt na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].  

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu. Do poniesienia takiego Kosztu przez Zamawiającego zastosowanie ma klauzula 13.3 [Procedura wprowadzenia Zmian].

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.2 i zastępuje następująco:
            Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z 

            klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] 

           dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady

11.10 Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 
Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiający może na podstawie Kodeksu cywilnego dochodzić uprawnień z tytuły rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia robót przez Inżyniera Kontraktu(Zamawiającego) tj. wydania Świadectwa przejęcia na podstawie klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. Okres rękojmi wynosi 3 lata. 
Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót

Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

12.2 Metody obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco:                  (b) zasady obmiarów zawierają Specyfikacje i Przedmiar Robót.

12.3 Wycena

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3:

Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.
Skreśla się zapisy niniejszej klauzuli 12.3 od słów „Dla pozycji Robót będzie…” do końca niniejszej klauzuli.
Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:
Katalog okoliczności Zmian postanowień zawartej Umowy, przewidziany przez Zamawiającego zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć:

1) zmiany terminu realizacji Umowy (wydłużenia lub skrócenia),

2) zmiany w kolejnościach i terminach;

3) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (zmniejszenia lub zwiększenia),

4) zmiany terminów płatności,

5) zmiany sposobu wykonania umowy,

6) zmiany parametrów materiałów i urządzeń,

7) zmian w organizacji wykonania przedmiotu umowy,

8) zmiany zakresu umowy,

9) zmiany podatków i opłat, w tym stawki VAT;

10) zmiany terminu rękojmi,

11) zmiany okresu gwarancji o dowolny okres,

12) zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

13) zmian osobowych.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w punkcie 4 poniżej strony poinformują się natychmiast o ich zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne w protokole konieczności, o którym mowa powyżej.

3. Zmiany do umowy powinny być uzasadnione. Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany, np. w zakresie terminu i/lub kosztów realizacji zamówienia lub poprawy parametrów technicznych, technologicznych, sprawnościowych oraz opis skutków zmian, tj. zmiana terminu i/lub wynagrodzenia lub brak prawa do takich zmian.

4. Katalog okoliczności stanowiących podstawę wprowadzenia zmian do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, mających wpływ na:

A. zmianę terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich z przyczyn niezależnych od Zamawiającego:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

1. klęski żywiołowe;

2. wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. powódź, gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; 

2) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług na skutek zdarzeń losowych, opóźnień w dostawie sprzętu, urządzeń, materiałów oraz innych okoliczności korzystnych dla stron;

3) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, hydrologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, np. głazu, niewybuchy i niewypały, wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót wymagających ochrony Konserwatora Zabytków itp.; 

4) znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.) czy warunki terenowe (istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

5) wystąpienie nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy;

6) zatrzymanie robót przez urzędy Nadzoru Budowlanego i inne instytucje;

7) konieczność realizacji postulatów nie uwzględnionych na etapie projektowania, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia;

8) opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskich przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy;

9) zmiany będące następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenie terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwoleń, decyzji, uzgodnień czy odmowa ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

10) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli nieruchomości, przez którą przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczność przeprojektowania;

11) zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich;

12) opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowania obiektu; 

13) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

14) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; 

15) zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek wykonawcy lub zamawiającego;

16) w przypadku konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, technologicznych takich jak np. zmiana trasy rurociągu, czasowa organizacja ruchu; 

17) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikająca z błędów w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i/lub przedmiarach;

18) w przypadku okresowego wstrzymania lub spowolnienia Robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:

1. konieczności wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, lub spowodują usprawnienie procesu budowy (art. 23 Prawa budowlanego), oraz jeżeli nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia;

2. konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia;

3. wystąpienia wydarzeń opóźniających ukończenie umowy;

4. wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych;

19) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;

20) skrócenia terminu wykonania prac w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;

21) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej;

22) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac;

B. przedłużenie terminu wykonania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego (zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego) w szczególności:

1) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, przekazaniu dokumentów budowy, tj. dokumentacji projektowo-budowlanej, pozwolenia na budowę czy też innych dokumentów wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany;

2) opóźnienie w zapewnieniu poboru wody, energii elektrycznej na potrzeby budowy;

3) konieczność usunięcia błędów, pomyłek, braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, na podstawie, której realizowana jest inwestycja, oraz związana z tym konieczność zlecenia robót dodatkowych, zamówień dodatkowych lub uzupełniających lub zamiennych (roboty projektowe i wykonawcze); 

4) wstrzymanie, zawieszenie robót przez Zamawiającego; 

5) zmiany terminów dokonania odbiorów przewidzianych w umowie;

6) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy;

C. wydłużenie terminu gwarancji:

1) wydłużenie terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji przez producenta;

D. zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ustawy PZP;

2) w przypadku zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynikającego ze zmiany wynagrodzenia wykonawcy;

E. zmianę sposobu spełnienia świadczenia, zmianę parametrów realizowanego zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z wprowadzoną zmianą w tym: zmiana terminu realizacji i/lub zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia:

1) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa (np. na rysunkach projektowych kanalizacji zostały podanie niewłaściwe spadki);

2) zmiana technologii wykonania w stosunku do określonej w dokumentacji projektowej, na skutek zmian decyzji i uzgodnień organów administracji, zarządców oraz właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana jest inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć (np. ułożenie sieci kanalizacyjnej zamiast metodą wykopu otwartego metodą bezwykopową /przewiert sterowany/, zmiana technologii odtworzenia nawierzchni dróg, placów, chodników);

3) poprawa parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw (np. przepustowość rurociągów, parametry pomp dla pompowni tłoczących ścieki) ;

4) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów;

5) zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia;

6) wycofanie z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

7) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

8) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

9) obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego na eksploatację, konserwację, materiały eksploatacyjne, obniżenie kosztów serwisu;

10) w przypadku wystąpienia robót zamiennych;

F. zmiany osobowe podmiotów realizujących zamówienie (zmiany pozornie niekorzystne dla zamawiającego, ale umożliwiające zakończenie wykonania umowy):

1) zmiany kluczowego personelu wykonawcy/kluczowych specjalistów lub zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, śmierci, choroby, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, rezygnacji, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami;

2) w przypadku zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego;

3) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływa na treść zawartej Umowy;

4) zmiany podwykonawców lub rezygnacji z podwykonawców na skutek zdarzeń losowych, wypowiedzenia umowy przez generalnego wykonawcę czy powierzenia zamówienia kolejnym podwykonawcom za zgodą zamawiającego;

G. zmianę wynagrodzenia, zmianę podatku VAT:

1) w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego) wynikającej ze zmiany przepisów Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia. Jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę;

2) zmniejszenie wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy czy rezygnacji z części prac i ograniczenia przedmiotu umowy podstawowej;

3) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych (nowe zamówienia) oraz zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy podstawowej;

4) zwiększenie wynagrodzenia na skutek poniesienia przez Wykonawcę kosztów usunięcia wad wynikających z wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym zawierającym błędy projektowe, które ujawniły się dopiero na etapie realizacji inwestycji, których doświadczony wykonawca nie mógł wykryć;

5) zwiększenie wynagrodzenia na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych (prac dodatkowych), które nie były przewidziane w przedmiarze robót będącym podstawą obliczenia ceny ofertowej, natomiast roboty te były objęte przedmiotem zamówienia (zostały opisane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót);

6) zwiększenie wynagrodzenia na skutek konieczności wprowadzenia wszelkich uzupełnień lub zmian dokumentacji projektowej kwalifikowane, jako „nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego” (art. 36a ust 5 Prawa budowlanego) wynikające z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wynikające z obowiązujących przepisów i polskich norm, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanego celu (wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją budowlaną i STWiOR);

7) zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zmiennych tj. zmian w rozwiązaniach projektowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, lub spowodują usprawnienie procesu budowy (art. 23 Prawa budowlanego), oraz jeżeli nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia;

H. pozostałe rodzaje zmian:

1) wystąpienie „siły wyższej". „Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; 

2) wynikające z wad opisu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

4) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym;

5) w przypadku zmiany zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych, jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje dodatkowych kosztów odbioru, które obciążały by Zamawiającego;

6) w przypadku dobrowolnego naprawienia szkody przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego;

7) w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego niewykonanie;

8) w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego, z tytułu nieistotnych wad fizycznych wykonanego przedmiotu zamówienia;

5. Jeśli w trakcie wykonywania robót wykonawca stwierdzi, że dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, powinien na podstawie art. 651 k.c. niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

6. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany dokumentacji projektowej kwalifikowane, jako „nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego” (art. 36a ust 5 Prawa budowlanego) nie naruszają art. 140 ust. 3 ustawy PZP, i w tym przypadku wystarczające będzie zgodne oświadczenie woli stron, oraz wprowadzenie „zmian nieistotnych” w dokumentacji projektowej.

7. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w niniejszej Klauzuli stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w formie aneksu do Umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wymaga aneksu:

1) zmiana w zakresie zawartości raportów, protokołów, PŚP itp., która może być dokonana na pisemne polecenie Zamawiającego;

2) zmiana postanowień umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, w tym stawki VAT;

3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

4) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

13.6 Prace dniówkowe

Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreślą się jako nie mającą zastosowania                      w  niniejszych warunkach.  

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata

14.1 Cena Kontraktowa

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:

oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

14.2 Zaliczka

Klauzulę 14.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z  Inżynierem formę i treść, Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się  za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być  zgodne  z obowiązującymi wytycznymi ,  w tym  dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości wynikających z realizacji zadania nr 7 wg HRP  w oparciu o dyspozycje Inżyniera na  podstawie klauzuli 14.6

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.
W pierwszym akapicie zapis „sześciu” skreśla się i zastępuje zapisem „czterech”. 

Na końcu pierwszego akapitu zapis „które winny zawierać raport o postępie Robót w danym miesiącu, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].” skreśla się.

W podpunkcie (a) po słowie „ze Zmianami” dodaje się:

na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]
W podpunkcie (b) na końcu skreśla się zapis „oraz klauzuli 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu]”
Usuwa się z niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt (c), (d)  i (e)
14.4 Plan płatności

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca opracuje plan płatności i uzyska akceptację Zamawiającego dla planu płatności w terminie 42 dni od wejścia w życie Kontraktu. 

Plan płatności winien być sporządzony zgodnie z następującymi zasadami:
Po podpunkcie (c) dodaje się podpunkt (d) o treści:

(d) raty nie mogą być niższe niż wartość minimalna określona w umowie tj. minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności, ustalona w Załączniku do Oferty
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.

Zatwierdzone przez Inżyniera Plany płatności Wykonawca będzie załączał do miesięcznych Raportów o postępie zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. Plan ten ma charakter informacyjny i nie stanowi części składowej umowy.
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót

Klauzulę 14.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw płatności

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych  Ministra Rozwoju Regionalnego. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: „Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia" zastępuje się wyrażeniem: „Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić" 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się tekst:

Zasady sporządzania Przejściowych Świadectw Płatności

1) Przejściowe Świadectwo Płatności należy przygotować  w podziale na Zadania 7,8,9 wg HRP, finansowane ze środków Funduszu Spójności.

2) Przejściowe Świadectwo Płatności należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (niezależnie od liczby egzemplarzy PŚP dla Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy robót). Wersja elektroniczne będzie obejmować pliki w formatach m.in.: .doc, .xls, .pdf, .jpg. Arkusz Excel ma zawierać aktywne formuły. Na płycie należy umieścić również zeskanowane wszystkie załączniki w kolorze (karty obmiarowe, szkice, protokoły i inne). 

3) Przejściowe Świadectwo Płatności wystawione dla Zadania nr 7 wg HRP będzie wynikało z prowadzonego rozliczenia Kontraktu w podziału na elementy skończone zgodne z zakresem rzeczowym umowy oraz zgodne z KŚT. Tabela elementów skończonych powinna powstać w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót scalony oraz kosztorys inwestorski.

4) Przejściowe Świadectwo Płatności dla Zadania nr 7 wg HRP należy sporządzić w podziale na zadania w układzie obiektowym lub równolegle do Przejściowych Świadectw Płatności dla poszczególnych zadań należy wprowadzić zagregowane tabele elementów skończonych w podziale na obiekty, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych wg KŚT - GUS, które będą określały stopień zaawansowania danego środka trwałego. Na koszt środka trwałego będą się składały: 

i) rzeczywiste, już poniesione koszty wykonania umowy, oraz

ii) przewidywane koszty, których poniesienie jest nieodzowne do wykonania umowy

5) Na podstawie PŚP dla poszczególnych zadań należy przygotować arkusz zbiorczy dla całego Kontraktu na roboty

6) Oprócz kosztów planowanych na początku realizacji umowy, należy również podać w PŚP wysokość kosztów planowanych po ostatniej aktualizacji. Pozwoli to na porównanie pierwotnego i aktualnego budżetu oraz ocenę dokonanych w nim zmian w trakcie realizacji umowy.

7) Do każdego PŚP sporządzonego dla Zadania nr 7 wg HRP należy dołączyć zestawienie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w podziale na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków POIiŚ oraz wszelkich wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Środowiska. Zestawienie to będzie zawierać wszystkie wydatki na odtworzenie nawierzchni, z wyszczególnieniem wydatków na odtworzenie stanowiących wydatek niekwalifikowany. Zestawienie powinno zawierać co najmniej:

a) Miejscowość, ulice,

b) Numer szkicu,

c) Wielkość powierzchni odtworzenia nawierzchni zgodnie z zapisami w projekcie oraz specyfikacji technicznej wraz z wyliczeniami,

d) Koszt odtworzenia ww. nawierzchni,

e) Wielkość powierzchni odtworzenia nawierzchni sprzedanej w PŚP,

f) Koszt odtworzenia ww. nawierzchni,

g) Wysokość wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych

h) W zestawieniu należy również przyporządkować zidentyfikowane wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane do odpowiednich PŚP, w ramach, których zostały rozliczone.

14.7 Zapłata

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkt (a) skreśla się.

Podpunkty (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym/Ostatecznym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

(c) Zamawiający zachowuje prawo do zatrzymania części płatności po otrzymaniu ewentualnych roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego, wynikających z art.6471 § 5 k.c.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

14.8 Opóźniona zapłata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie końcowe 
W pierwszym akapicie zapis „sześciu” skreśla się i zastępuje zapisem „czterech”. 

Na końcu klauzuli 14.10 dodaje się następującą treść:

Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności  

W pierwszym akapicie zapis „sześć” skreśla się i zastępuje zapisem „cztery”.
14.12 Zwolnienie od zobowiązań 

W pierwszym akapicie zapis „Wykonawca winien dołączyć do Oświadczenia Ostatecznego pisemne zwolnienie od zobowiązań potwierdzające, że Oświadczenie Ostateczne” zastępuje się zapisem
Wykonawca winien dołączyć do Rozliczenia Ostatecznego przygotowanego zgodnie z klauzulą 14.11 [Wniosek o Ostateczne Świadectwo Przejęcia] pisemne zwolnienie od zobowiązań potwierdzające, że Rozliczenie Ostateczne
14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego
W podpunkcie (a) tekst „Oświadczeniu Końcowy” zastępuje się następującym tekstem: 
Rozliczeniu ostatecznym zgodnie z klauzulą 14.11 [Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności]
W podpunkcie (b) tekst „Oświadczeniu po Ukończeniu, opisanym w klauzuli 14.10 [Oświadczenie po Ukończeniu]” zastępuje się następującym tekstem: 

 „Rozliczeniu Końcowym, opisanym w klauzuli 14.10 [Rozliczenie końcowe]”
Dodaje się nową Klauzule 14.16  [Gwarancja Zapłaty] w brzmieniu:
 14.16 Gwarancja zapłaty

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1758) o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z  żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się że:

-  pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 15   dni roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy.

-  strony po podpisaniu umowy ustalają wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (np. gwarancja w wysokości trzech kolejno następujących po sobie płatności, zgodnych z planem płatności).

- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzeżeniem art. 4 Ustawy i może on być odjęty z jego płatności.

Klauzula 15.Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego

Na początku niniejszej klauzuli 15.2 dodaje się następujący tekst:

Zamawiający lub Wykonawca może rozwiązać umowę za 30 dniowym wypowiedzeniem doręczonym drugiej Stronie, jeżeli jedna ze stron rażąco naruszy jej istotne postanowienia. Jednakże w przypadku gdy naruszenie istotnego postanowienia Umowy oraz jej skutki nadają się do usunięcia, Strona może wypowiedzieć umowę jedynie wtedy, gdy mimo dwukrotnego wezwania drugiej strony dokonanego w odstępie 7 dni, naruszenie i jego skutki nie zostały niezwłocznie usunięte.

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(d)
podzleci Roboty bez pisemnej akceptacji podwykonawcy przez Zamawiającego przed zawarciem umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, który wykonywać będzie zleconą część robót 
W niniejszej klauzuli dodaje się podpunkt (g) i (h) o następującej treści:

(g) 
niedopełnieni obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w związku z czym Zamawiający w oparciu o solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy wynikającą z art. 6471 § 5 K.c, dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę. 
(h) 
Wykonawca nie dotrzymuje terminów umownych.
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania zatwierdzonej części Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli przed słowami „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo „nie”.

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach " tak szybko,                jak to będzie możliwe" dodaje się następujące słowa:                                                     "jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty."

Skreśla się pkt. (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastępuje następująco: 

            (b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].

Ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

(c) po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] oraz klauzula 13.3 [ Procedura wprowadzenia Zmian]  dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę

W niniejszej klauzuli 16.2 na końcu pkt. (b) dodaje się następujący tekst „poza przypadkami określonymi w klauzuli 5.4 [Dowody płatności] lub innymi określonymi w umowie
           W niniejszej klauzuli 16.2 w pkt. (c) słowa „42 dni” zmienia się na „60 dni”. 

           W niniejszej klauzuli 16.2 skreśla się pkt. (f). 

           Dotychczasowy pkt. (g) niniejszej Klauzuli otrzymuje numer (f).
16.4 Zapłata po rozwiązaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie robót i sprzętu Wykonawcy

Klauzulę 18.2 [Ubezpieczenie robót i sprzętu Wykonawcy] skreśla się i zastępuje zgodnie z treścią rozdziału 6 podrozdziału I [Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CER/EAR)] Warunków Szczególnych Kontraktu Tomu II SIWZ.
18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych

Klauzulę 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] skreśla się i zastępuje zgodnie z treścią rozdziału 6 podrozdziału II [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej] Warunków Szczególnych Kontraktu Tomu II SIWZ.
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż
20.1 Roszczenia Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien...." po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]" dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]".
20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3 Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.3 [Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.4 [Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne
Klauzulę 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraż

Klauzulę 20.6 [Arbitraż] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.7 Niezastosowanie się do Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.7 [Niezastosowanie się do Komisji Rozjemczej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją
Klauzulę 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Dodaje się nowa Klauzule 22 [ System Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji] w brzmieniu 

Klauzula 22 System Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji 

Wykonawca będzie pracował na opracowanym przez Inżyniera Kontraktu Systemie Wspomagania Procesu Realizacji Inwestycji wspomagającym zarządzanie Projektem. 

Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej pracy w systemie w szczególności: tworzenia, gromadzenia i archiwizacji w sposób maksymalnie czytelny wszelkiej korespondencji, protokołów, notatek, raportów, sprawozdań, uzgodnień, decyzji (w szczególności administracyjnych), dokumentacji technicznej, projektów wykonawczych i powykonawczych, dokumentów i danych finansowych, umów i kontraktów, zleceń, pełnomocnictw, dokumentacji zdjęciowej, wniosków o wystawienie PŚP wraz z dokumentami towarzyszącymi itp. związanych z realizowanym Projektem. 

Wykonawca wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za wprowadzanie danych do systemu. Każdy z użytkowników – pracownik użytkujący system otrzyma kod dostępu, przez który będzie identyfikowany. 

System zostanie bezpłatnie udostępniony przez Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem niezbędnym do obsługi systemu: 

- system operacyjny Windows  Vista lub Windows 7

- Office 2007 lub 2010 w wersji Professional

- stały dostęp do Internetu minimum 1 MBit/s

Inżynier Kontraktu będzie na bieżąco monitorował system oraz przeszkoli personel Wykonawcy w zakresie systemu.

Dodaje się nową Klauzule 23 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:
Klauzula 23 Klauzule końcowe
23.1 
Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako sumienny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

23.2 
 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

23.3  
Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, z zastrzeżeniem zapisów klauzul: 3.5, 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.12, 10.3, 13.7, 20.1 oraz Rozdziału 13 niniejszych Warunków. . Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

23.4
Do rozstrzygania sporów powstałych z tytułu realizacji Kontraktu jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

23.5 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ,ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
�
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